

Forsinkelse af skolen i Nye

Til Teknik og Miljø samt Børn og Unge

Skoleprojektet i Nye var oprindeligt planlagt til at være færdig til skoleåret 2022/2023. Siden blev projektet to år forsinket, og i slutningen af maj har Børn og Unge så meddelt forældrene, at projektet bliver yderligere to år forsinket med en afslutning i 2026. Dansk Folkeparti finder udskydelserne stærkt betænkelige og ønsker med denne forespørgsel at få svar på en række spørgsmål.

Baggrunden for den seneste forsinkelse

Af en artikel i LystrupLIV fremgår det, at forsinkelsen blandt andet skyldes nye rammer fra Planklagenævnet, hvor man nu tolker støjbestemmelser anderledes.

- 1) Hvornår blev Teknik og Miljø opmærksom på den nye fortolkningspraksis?
- 2) Hvornår orienterede Teknik og Miljø Børn og Unge om den nye fortolkningspraksis og dens betydning for skoleprojektet i Nye?
- 3) Hvornår er beslutningen om at udskyde projektet truffet og af hvem?
- 4) Vil Teknik og Miljø tage initiativ til at prioritere sagsbehandling af helhedsplan, lokalplan og byggeansøgning, så skolen kan stå hurtigere færdig?
- 5) Er de oprindelige planer for skolebyggeriet ikke lavet på baggrund af tidligere fortolkning af støjbestemmelserne? Og hvordan kan man så gå ind og ændre på projektet så sent i processen?

Kommunikationen med forældre

- 6) Hvorfor har man først i slutningen af maj 2022 orienteret forældrene om udskydelsen?
- 7) Hvordan vil man fremadrettet kommunikere med de forældre, som er flyttet til Nye med forventning om, at der skulle komme en skole?

Konsekvenserne

- 8) Hvilken betydning kan forsinkelsen få for bosætningen i den nordlige del af Århus?
- 9) Hvilken betydning vurderes det at få for eleverne, at de skal fragtes frem og tilbage i bus og have undervisning i barakker?
- 10) Kan de stigende priser i samfundet få betydning for projektet og give yderligere forsinkelser?
- 11) Er det korrekt forstået, at der allerede er afholdt udbud og fundet en leverandør til byggeriet - og at de første byggeelementer er klar? Hvis ja, hvad har det så af betydning, og får det betydning for projektets økonomi, at man har valgt at udskyde det i yderligere to år?

Århus den 6. juli 2022.

Jakob Søgaard Clausen, Politisk leder