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Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt aflægges i for-

bindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. 

 

Undtaget herfra er anlægsregnskaber vedrørende støttet byggeri og an-

lægsregnskaber for projekter, som i kraft af deres størrelse eller lignende, 

har Byrådets særlige bevågenhed. 

 

I de efterfølgende oversigter er de anlægsregnskaber, som aflægges i for-

bindelse med regnskabet for 2022 beskrevet, dels i form af anlægsprojek-

ter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling, dels i form af KB-

bevillinger, - typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som be-

vilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet. 
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Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

 

  



Regnskab 2022

1.05 - AB-18-105-003 - Aktivitetstilbud Mårslet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-18-105-003 - Aktivitetstilbud Mårslet 02-05-2018 06-05-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-18-105-003 - Aktivitetstilbud Mårslet U 7.230 7.183 -47 -0,65%
I 0 0 0              …

1.05 - AB-20-105-001 - Nygårdsvej 1A - 20 socialpsykiatriske pladser

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-20-105-001 - Nygårdsvej 1A - 20 socialpsykiatriske pladse 16-12-2020 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-20-105-001 - Nygårdsvej 1A - 20 socialpsykiatriske pladse U 24.000 23.489 -511 -2,13%
I 0 0 0              …

1.05 - AB-20-105-002 - Oddervej 249 - Vikingedalen, Baldergården Ydungård

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-20-105-002 - Oddervej 249 - Vikingedalen, Baldergården Y 01-02-2023 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-20-105-002 - Oddervej 249 - Vikingedalen, Baldergården Y U 24.488 25.250 762 3,11%
I 0 0 0              …

Anlægsbevilling til ombygning af to eksisterende bygninger på Oddervej 249 til 14 nye pladser til voksne med autisme samt 17 nye 
døgn- og aflaastningspladser på Børneområdet.

Anlægsbevilling til opførelse af aktivitetstilbud Ved Kirken i Mårslet i forbindlese med etablering af 28 almene handicapboliger med 
serviceareal til voksne med udviklingshæmning. 

Anlægsregnskabet er afsluttet i balancie i forbindelse med regnskab 2022.

Anlægsregnskabet er afsluttet ifm. regnskab 2022 med et merforbrug på 0,66 mio. kr. I anlægsfasen er givet to tillægsbevillinger på 
henholdsvsi 2,2 mio. kr. og 1,7 mio. kr.

Bevilling til etablering af 20 nye socialpsykiatriske botilbudspladser på Nygårdsvej 1a i Holme. Der er etableret pladser til borgere 
med et højt støttebehov på det socialpsykiatriske området. 

Anlægsregnskabet afsluttes ifm. regnskab 2022. Jf. supplerende regnskabsindstilling ifm. FVR21 er 0,5 mio. kr. anvendt til 
finansiering af tillægsbevilling ifm. AB-21-105-001.
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Regnskab 2022

1.05 - AB-22-105-001 - Salg af Sonnesgade 9

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-22-105-001 - Salg af Sonnesgade 9 09-03-2022 31-12-2022 31.12.2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-22-105-001 - Salg af Sonnesgade 9 U 210 226 16 7,83%
I -7.113 -7.113 0 0,00%

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af ejerlejlighed i Sonnesgade 9. Lejligheden blev til overs i forbindelse med, at MSB samlede 

Anlægsregnskabet er afsluttet i balance i forbindelse med regnskab 2022. 
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Regnskab 2022

1.05 - KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet U 1.172 1.199 27 2,28%
I 0 0 0              …

1.05 - KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygn KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygn U 1.213 270 -943 -77,73%
I 0 0 0              …

Udvikling af socialfaglig it-løsning (Modulus Social) til både myndighed og udfører. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Afvigelsen overføres til samme bevilling i budget 2023, hvor projektet forventes afsluttet og den mindre afvigelse finansieret.

Energirenoveringsprojektet er afsat til energiinvestering i MSB bygningsportefølje, herunder udgifter til elladestandere. 

Forbruget i 2022 er anvendt til elladestander på ungdomscenteret. Afvigelsen overføres til samme bevilling i budget 2023.
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Regnskab 2022

1.05 - KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandrin KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandrin U 664 160 -504 -75,90%
I 0 0 0              …

1.05 - KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23) KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23) U 273 860 587 215,49%
I 0 0 0              …

1.05 - KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019 KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019 U 395 333 -62 -15,70%
I 0 0 0              …

Driftskonverterede midler som er afsat til velfærdsteknologi og funktionelle forandringer. Bevillingen afsluttes ifm. regnskab 2022.

I forbindelse med budgetforlig 202 blev udmøntet 3 mio. kr. til brandalarmeringsanlæg på MSB's sociale tilbud. Projektet har været 
tidsforskud pga udfordringer med corona og fysiske brandsyn, men afsluttes i 2023.

Der blev i 2019 konverteret 14,4 mio. kr. til diverse mindre anlægsprojekter indenfor socialområdet. Den resterende bevillig er afsat til 
ombygning af Stefanshjemmet. Projektet forventes afsluttet ultimo 2023.

Forbruget i 2022 er bl.a anvendt til dørtelefonløsning på Marselis Alle 1. Afvigelsen finansierer merforbrug på AB-20-105-002 og 
indgår i regnskab 22. 

Merforbruget overføres til budget 2023, hvor det finansieres af det afsatte budget samt bevilling KB-21-105-001. Bevillingen afsluttes i 
2023.

Forbruget i 2022 er anvendt til indledende udgifter ifm. ombygningen på Stefanshjemmet. Afvigelsen finansieres af samme bevilling i 
2023.
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Regnskab 2022

1.05 - KB-20-105-002 - Indledende omkostninger - diverse projekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-20-105-002 - Indledende omkostninger - diverse projekter KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-20-105-002 - Indledende omkostninger - diverse projekter U -657 -422 235 -35,74%
I 0 0 0              …

1.05 - KB-20-105-003 - Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-20-105-003 - Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-20-105-003 - Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold U 484 179 -304 -62,93%
I 0 0 0              …

1.05 - KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020 KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020 U 12.180 0 -12.180 -100,00%
I 0 0 0              …

Afvigelsen i 2022 overføres til samme bevilling i 2023, 2024 og 2025, jf. supplerende regnskabsindstilling S-23-105-001.

Indledende omkostninger fra diverse anlægsprojekter i opstartsfasen.

Afsatte midler itl planlagt vedligehold på Sønder Alle 33.

Afvigelsen i 2022 overføres til samme bevilling i 2023 til samme formål.

I forbindelse med regnskab 2020 blev konverteret 22 mio. kr. fra drift til anlæg. Midlerne er afsat i 2022-2025 og er afsat til 
implementering af Fagsystemet Modulus Social.

Afvigelsen i 2022 overføres til samme bevilling i 2023 og udlignes i takt med byrådsgodkendelse af diverse anlægsbevillinger. 
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Regnskab 2022

1.05 - KB-21-105-002 - Indvendig renovering af Aarhus Krisecenter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-21-105-002 - Indvendig renovering af Aarhus Krisecenter KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-21-105-002 - Indvendig renovering af Aarhus Krisecenter U 1.300 1.271 -29 -2,20%
I 0 0 0              …

1.05 - KB-21-105-005 - Havnegade 22 - Genopretning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-21-105-005 - Havnegade 22 - Genopretning KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-21-105-005 - Havnegade 22 - Genopretning U 1.000 805 -195 -19,45%
I 0 0 0              …

1.05 - KB-21-105-006 - Nørre Alle 30

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-21-105-006 - Nørre Alle 30 KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-21-105-006 - Nørre Alle 30 U 45 103 58 127,57%
I 0 0 0              …

Projektet afsluttes i forbindelse med regnskab 2022. Afvigelsen finansierer merforbrug på AB-20-105-002 og indgår i regnskab 22. 

Afvigelsen i 2022 overføres til samme projekt i budget 23. 

I forbindelse med regnskab 2021 blev der afsat 0,9 mio. kr. til etablering af hendicapvenlig adgang til tilbuddet "Gratis Psykologhjælp 
for Unge" på Nørre Alle 30.

I forbindelse med budgetforlig 2022 blev der afsat 1,3 mio. kr. i 2022 til indvendig vedligeholde af Aarhus Krisecenter.

Afsatte midler itl renovering af havnegade 10, som ombygges til målgruppen unge udsatte efter principperne Houling first. Projektet 
er afsluttet i 2022.

Projektet er afsluttes i forbindelse med regnskab 2022. 
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Teknik op miljø 

 

  



Regnskab 2022

2.02 - AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1 12-05-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1 U 9.300 4.366 -4.934 -53,05%
I 0 0 0              …

Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Beløbet overføres til 2023 til finansiering af etablering af ladestandere til elbusser etape 3 og 4. 
Anlægget afsluttes.
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Regnskab 2022

2.02 - AB-10-247-002 - Fredning Tåstrup Sø og Lillering Skov

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-10-247-002 - Fredning Tåstrup Sø og Lillering Skov 18-01-2017 31-12-2022 31-12-2022 nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-10-247-002 - Fredning Tåstrup Sø og Lillering Skov U 390 2.448 2.058 527,69%
I 0 0 0              …

Anlægsprojketet afsluttes med et forbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til bevillingen på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,0 mio. kr. 
Afvigelsen skyldes, at der ikke er oprettet en anlægsbevilling på det oprindelige anlægsbeløb på 2,0 mio. kr., idet bevillingen er 
udskilt fra en tidligere KB-bevilling. I forbindelse med budgetforlig i 2009 blev der givet en bevilling på 2 mio.kr. Som blev fulgt op af 
en byrådsindstilling godkendt den 29. februar 2012 uden formel oprettllse af en bevilling i økonomisystemet.
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Regnskab 2022

2.02 - AB-14-212-011 - MOVE Viborgvej VVM

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-14-212-011 - MOVE Viborgvej VVM 16-12-2020 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-14-212-011 - MOVE Viborgvej VVM U 3.096 2.696 -400 -12,92%
I 0 0 0              …

Der er afholdt udgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet på 3,1 mio. kr.  Udgifterne vedrører forundersøgelse af Viborgvej herunder 
miljøvurdering. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr, som overføres til selve anlægget af Viborgvej (AB-15-235-009).
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Regnskab 2022

2.02 - AB-07-223-004 - LP 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og salg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-07-223-004 - LP 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og sal 06-02-2008 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-07-223-004 - LP 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og sal U 9.700 4.320 -5.380 -55,46%
I 0 0 0              …

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 5,4 mio.kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 9,7 mio. kr. 
Mindreudgiften skyldes bedre licitationsresultat endforventet. Omkostninger til ekstrafundering har ikke være så store som forventet.
Nøgletal: Gennemsnitlig udgift pr. solgt erhvervsparcel: 1.078.273 kr
Nøgletal: Udgift pr. m2 i byggemodningsområdet: 64 kr. 

2.12 - AB-12-212-006 - LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring Hedevej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-12-212-006 - LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring He 10-10-2012 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-12-212-006 - LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring He U 3.700 1.590 -2.110 -57,02%
I 0 0 0              …

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 2, mio.kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 3,7 mio. kr. 
Mindreudgiften skyldes bedre licitationsresultat end forventet samt mindre udgifter end forventet til ekstrafundering.  
Nøgletal: Gennemsnitlig udgift pr. solgt grund: 795.217 kr.
Nøgletal: Udgift pr. m2 i byggemodningsområdet: 322 kr.
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Regnskab 2022

2.02 - AB-13-247-002 - Anlæg af ny skov nord for Malling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-13-247-002 - Anlæg af ny skov nord for Malling 18-11-2022 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-13-247-002 - Anlæg af ny skov nord for Malling U 591 558 -33 -5,50%
I -40 -40 0 0,00%

Anlæg af skov og pleje hertil nord for Malling. Anlægget afsluttes og mindreforbruget 0,03 mio. kr. overføres til Anlæg af 25 ha skov 
ved Åbo (AB-13-247-005).

Nøgletal: Gennemsnitligt koster anlæg af skov 65.000 pr. ha, som består af træer, p-plads, stier, hegn mm. Der er anlægt ca. 8,9 ha 
skov i Malling. 
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Regnskab 2022

2.02 - AB-19-235-004 - P-automater, anskaffelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-19-235-004 - P-automater, anskaffelse 25-05-2022 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-19-235-004 - P-automater, anskaffelse U 5.392 5.030 -362 -6,71%
I 0 0 0              …

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1 U
I

Opstart og undersøgelse af ladestandere. Mindrebeløbet overføres til arbejdet med etape 2+3.

Opsætning af nye p-automater i forbindelse med udvidelser af betalingsparkeringsområdet samt udskiftning af eksisterende 
automater. Ny lovgivning og nye krav fra Nest og Mastercard gør, at det var nødvendigt at udskifte betalingsautomaterne.
Nøgletal: ca. 85.000 kr. pr automat. 
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Regnskab 2022

2.02 - AB-14-212-002 - Byudvikling ved Bryggervej LP 928

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-14-212-002 - Byudvikling ved Bryggervej LP 928 18-11-2022 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-14-212-002 - Byudvikling ved Bryggervej LP 928 U 11.330 5.680 -5.650 -49,87%
I -186.984 -215.358 -28.375 15,17%

2.02 - AB-17-212-003 - Salg af delområder, Lisbjerg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-212-003 - Salg af delområder, Lisbjerg 21-06-2017 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-212-003 - Salg af delområder, Lisbjerg U 0 463 463              …
I -48.469 -46.478 1.991 -4,11%

Merudgifterne skyldes primært advokatbistand
Nøgletal: Indtægt pr. solgt etagemeter = 2.347 kr. 

Anlægsregnskabet afrapporteres i selvstændig byrådsindstilling, da bevilling/forbrug overskrider 50 mio. kr.

Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Mindreindtægten skyldes 
prisfremskrivning af rådighedsbeløbet og salgssummen ikke stemmer overens. Et mindre rådighedsbeløb på -15 t.kr. er overført til 
anlægsreserven.
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Regnskab 2022

2.12 - AB-19-212-003 - Overdragelse af patienthotel til MSB og MKB

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-19-212-003 - Overdragelse af patienthotel til MSB og MKB 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-19-212-003 - Overdragelse af patienthotel til MSB og MKB U 0 0 0              …
I -8.700 -8.700 0 0,00%

Der har ikke været afvigelser i forhold til bevillingen.
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Regnskab 2022

2.53 - AB-22-253-001 - Salg af Hammershusvej 43, 45 og 49

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-22-253-001 - Salg af Hammershusvej 43, 45 og 49 27-04-2022 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-22-253-001 - Salg af Hammershusvej 43, 45 og 49 U 374 0 -374 -100,00%
I -46.640 -48.335 -1.695 3,63%

Anlægsbevillingen afsluttes med en netto merindtægt på 2,1 mio. kr. i forhold til nettobevillingen på 46,2 mio. kr. Merindtægten 
skyldes, at der er foretaget en prisjustering af salgsprisen i henhold til salgsaftalen. Merindtægten overføres til anlægsreserven vedr. 
Merindtægt ved ejendomssalg 
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning U 6.788 9.364 2.576 37,95%
I 0 0 0              …

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej U 2.000 118 -1.882 -94,10%
I 0 0 0              …

Der er mindreudgifter på 1,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at MBU har skullet omprojektere deres bygning pga.
bæredygtighedskrav. Mindreudgiften overføres til 2023.

Der er merudgifter på 2,6 mio. kr., hvilket skyldes der ikke er igangsat så mange
projekter som forventet, hvorfor overførsel til konkrete projekter ikke har været mulig. Merudgiften overføres til 2023
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Regnskab 2022

2.02 - KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker U 459 196 -263 -57,27%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ri KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ri U 39 0 -39 -100,00%
I 0 0 0              …

Der har ikke været forbrug i 2022.Anlægget lukkes og mindreforbruget overføres til KB Mindre vejanlæg ved byudvikling (KB-XX-235-

KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker anvendes til den løbende vedligeholdelse af området. Dette indebærer bl.a. græsslåning og 
vedligeholdelse af skilte i området. Mindreudgiften på 0,3 mio. kr. overføres til 2023.
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed U 1.503 1.121 -382 -25,41%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering U -28 -137 -109 387,41%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø U 18.506 2.663 -15.842 -85,61%
I 0 0 0              …

Der er afholdt udgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til bevillingen på 18,5 mio. kr. Mindreudgiften på 15,8 mio. kr. overføres til 2023. 
Nedenfor er listet, hvad mindreforbruget skyldes:
- Projektet for ’Hastighedszoner i lokalområder’ har haft udfordringer med entreprenøren ift. kvaliteten af det udførte arbejde.
- Projekt for ’Trafiksikkerhed’, som bl.a. indeholder projekter for sortplet, hvor enkelte projekter er udført og de resterende er under 
projektering, men er ikke så langt som forventet på grund af manglende interne ressourcer.
- Projekt for ’Skolevejsanalysen’, hvor budgettet er medfinansiering til bevillingen for ’Skolevejsprojekter’, mangler enkelte projekter 
en afklaring i forhold til en endelig løsning. 

Arbejde med indretning af 'Særligt indrettede handicaptoiletter'. Arbejdet er færdiggjort, men mangler en regning fra Region Midt. 
Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. overføres til 2023.

Merindtægt på 109.000 kr, da projektet vedr. Marselis Boulevard er blevet afregnet. Denne bevilling lukkes og merindtægten samt 
budget fremadrettet flyttes til KB-XX-235-024 
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg U 3.782 3.449 -333 -8,81%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling U 3.565 1.105 -2.460 -69,01%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder U 7.922 4.272 -3.650 -46,07%
I 0 -40 -40              …

Mindreudgift på 2,5 mio. kr., hvilket vedrører bl.a. projekt for Elstedvej, trafiksikkerhed og Agerøvej, højresvingsbane, som har 
afventet ledningsejere. Projekt for Letbanens følgearbejder afventer en supplerende skiltning. Beløbet overføres til 2023.

Mindreudgift på 0,3 mio. kr., hvilket overvejende skyldes, at projektet for Blomstervej, sti langs vej, har afventet at 
udbygningsarbejderne blev færdiggjort, før projekt kunne igangsættes. Beløbet overføres til 2023.

Mindreudgift på 3,7 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at bevillingen indeholder ca. 50 projekter af forskellig karakter, 
hvorved der kan forekomme forskydning af enkelte projekter. Beløbet overføres til 2023.
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan U 25.641 5.989 -19.653 -76,64%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse U 641 395 -246 -38,42%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder U 4.740 3.690 -1.051 -22,17%
I 0 0 0              …

Mindreudgift på 19,7 mio. kr., hvilket skyldes tidsmæssige forskydninger i enkelte projekter, svarende til ca. 2,8 mio. kr. De 
resterende 16,9 mio. kr. er ikke udmøntet, da de afventer ny cykelhandlingsplan. Det samlede beløb overføres til 2026.

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes mindre tidsforskydning. Beløbet overføres til 2023. 

Mindreudgift på 1,1 mio. kr., grundet udskydelse af projekter på grund af forsinkelse hos øvrige ledningsarbejder samt fokus på 
reducering af elforbruget i forbindelse med energikrisen, så opgaverne har været prioriteret anderledes. Beløbet overføres til 2023.
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen U 8.257 4.921 -3.336 -40,40%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje U 2.685 3.642 957 35,64%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse U 5.070 5.073 4 0,07%
I 0 0 0              …

Merforbrug på 0,004 mio. kr., hvilket skyldes forskydning i projekterne. 

Merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes, at tidligere projekter, som først endelig er blevet færdige, er blevet dyrere end forventet, 
samt at et udsat projekt for Gl. Egå, trafiksikkerhed, er længere fremme end forventet, da det var nødvendigt at udføre projektet 
samtidig med Vejdriftens projekt på Mejlbyvej. Merforbruget overføres til finansiering fra budget 2023.

Mindreudgift på 3,3 mio. kr., hvilket jf. byrådsbeslutning ved budgetforliget 2013 overføres til KB Frigjorte midler fra vejafvanding i 
2023. Bidraget varierer fra år til år, da det afhænger af anlægsaktiviteten i Aarhus Vand. 
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje" KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje" U 994 1.577 584 58,73%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding U 2.913 2.933 20 0,69%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig U 17.515 12.611 -4.904 -28,00%
I 0 0 0              …

Mindreudgift på 4,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes projekterne 37.A og B på Virupskolen afventer udførelse af projekt for 
Multimediehus. Desuden budget på ca. 4 mio. kr., som ønskes udmøntet – se supplerende indstilling. Beløbet overføres til 2023.

Merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes at enkelte projekter er blevet dyrere end forventet. Beløbet overføres til 2023.

Merforbrug på 0,02 mio. kr., hvilket skyldes forskydning i projekterne. 
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering U 8.442 3.889 -4.553 -53,93%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg U 4.692 1.253 -3.439 -73,30%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter U 3.358 2.429 -929 -27,67%
I 0 0 0              …

Mindreudgift på 4,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes udsving i behovet til skitseprojektering fra år til år. Beløbet overføres til 2023.

Mindreudgift på 3,4 mio. kr., hvilket vedrører projekt for Stoppestedspuljen, hvor der har været gang i et udbud i forhold til 
læskærmene, hvilket har gjort, at projekterne ikke er nået så langt som forventet. Der rester herudover en restpulje til brug for 
fremtidige projekter. Beløbet overføres til 2023.

Mindreudgift på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, manglende aflevering af projekter, hvorved betaling først sker i 2023. Beløbet overføres 
til 2023.

27 AARHUS KOMMUNE



Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere U 3.641 3.127 -514 -14,12%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-032 - KB Parkering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-032 - KB Parkering KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-032 - KB Parkering U 970 31 -939 -96,81%
I 0 0 0              …

2.02 - KB-XX-235-033 - KB Busprioritering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-235-033 - KB Busprioritering KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-235-033 - KB Busprioritering U 4.975 2.073 -2.902 -58,33%
I 0 0 0              …

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket vedrører ’Projekt for Havnepladsen’; signalanlæg og tilgængelighed, som har haft et omfattende 
for- og udførelsesarbejde grundet etablering i forbindelse med letbanen, fremmed matrikler, udskydelse af ledelinjer på grund af 
stigende råvarepriser. Beløbet overføres til 2023.

Mindreudgifter på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at projektet for Skt. Pauls Kirkeplads og Schleppegrellsgade er senere igangsat end 
forventet. Beløbet overføres til 2023.

Mindreudgift på 2,9 mio. kr., hvilket skyldes, at det har været nødvendigt med supplerende undersøgelser i 2022 for at få prioriteret 
de forskellige projekter korrekt. Dertil er enkelte ITS-projekter udskudt på grund af leverandørudbud for signalstyrring, som først blev 
afgjort i december. Beløb overføres til 2024.
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling U 27.377 25.025 -2.352 -8,59%
I 0 -18 -18              …

Der er afholdt udgifter for 25,0 mio. kr. i forhold til bevillingen på 27,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag i 2022 = 139.370 kr. 

2.02 - KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg U -457 17.070 17.527 -3838,41%
I 0 -9.436 -9.436              …

Udviser et nettomerforbrug på 8,1 mio. kr. Udgifterne dækker udgifter til forunderøgelser vedr. forskellige anlægsprojekter 
Bevillingen er oprettet i 2016, og der er ikke godkendt mange nye anlægsbevillinger, hvortil der kan tilbageføres midler.
Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag i 2022 = 243.859 kr.

2.02 - KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling U 4.719 697 -4.022 -85,23%
I 0 0 0              …

Der er afholdt udgifter for 0,7 mio. kr. Mindreudgiften på 4,0 mio. kr. skyldes tidsforskydning, idet der ikke er
opstartet så mange nye udviklingsprojekter som forventet.
Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag i 2022 = 926.854 kr.
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Regnskab 2022

2.53 - KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg U 695 816 121 17,36%
I -9.708 -11.296 -1.588 16,36%

2.53 - KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter U 23.374 14.911 -8.463 -36,21%
I 0 0 0              …

Der er afholdt udgifter på 14,9 mio. kr. på projektet svarende til en mindreudgift på 8,5 mio. kr. i forhold til budgettet på 23,4 mio. kr. 
Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet forventes afsluttet. Udgifterne er fordelt på ca. 40 forskellige projekter i hele 
kommunen.

Der er i 2022 foretaget salg af fire flygtningeboliger og Byvej 21A. Salgene er alle foretaget i henhold til administrationsgrundlag og 
blev gennemført i 2022. Salget af flygtningeboligerne er afrapporteret i forbindelse med Forventet regnskab for 2022. Salget af Byvej 
21A er foretaget sammen med MBU’s salg af Byvej 21. MBU har afregnet MTM’s bidrag til byudviklingskontoen på 20%. Salgene er 
afholdt med en samlet merindtægt på netto 1,6 mio. kr., som primært skyldes Byvej 21 A, der ikke er budgetlagt. Merindtægten er 
overført til reduktion af indtægtskravet vedr. anlægsreserven Merindtægt ved ejendomssalg (sagsnr. S-23-253-001, 
Flygtningeboliger). Et merforbrug vedr. ikke-afsluttede salg overføres til 2023 med 0,1 mio. kr.
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Regnskab 2022

2.53 - KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere U 8.993 1.055 -7.938 -88,27%
I 0 0 0              …

2.53 - KB-XX-253-009 - KB Modernisering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-253-009 - KB Modernisering KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-253-009 - KB Modernisering U 2.267 2.449 182 8,01%
I 0 0 0              …

Der er afholdt udgifter i 2022 på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet på 9,0 mio. kr. udgifterne er anvendt til etablering af elladestandere 
ved kommunale bygninger til kommunens biler. Mindreforbruget overføres med 3,0 mio. kr. til 2023 og 4,9 mio. kr. til 2024.

Der er et forbrug på 2,4 mio. kr. på bevillingen svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af KB-Bygninger i 
2024. De afholdte udgifter vedrører primært Vilhelmsborg. Bevillingen lukkes i 2022.
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Regnskab 2022

2.02 - KB-XX-202-002 - KB Anlægsstyring

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-202-002 - KB Anlægsstyring KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-202-002 - KB Anlægsstyring U -199.237 0 199.237 -100,00%
I 0 0 0              …

I forbindelse med budgetlægningen blev der overført et uspecificeret rådighedsbeløb på ca. 200 mio. kr. fra 2022 til 2026. Da der ikke 
er forbrug på det pågældende anlægsprojekt, foretages der nu en overførsel af -199,2 mio. kr. til nulstilling af den budgetterede 
"merudgift" i 2026.
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Regnskab 2022

2.62 - KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner U 5.770 5.769 -1 -0,02%
I 0 0 0              …

Projektet har et mindreforbrug i 2022 på 1.000 kr., som er overført til 2023
Projektets bevilling er fremrykket i forhold til den oprindelige tidsplan, så det samlede budget på 23,5 mio kr. nu er fordelt jævnt i 
årene 2021-2024
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Regnskab 2022

2.53 - KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervseje KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervseje U 2.423 4.412 1.989 82,07%
I 0 -69 -69              …

2.51 - KB-XX-253-002 - KB Bygninger

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-253-002 - KB Bygninger KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-253-002 - KB Bygninger U 115.813 124.712 8.899 7,68%
I 0 -407 -407              …

Der er afholdt nettoudgifter for i alt 124,3 mio. kr. til genopretning af bygninger svarende til et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. 
merforbruget skyldes bl.a., at der er afholdt store genopretningssudgifter vedr. Værkmestergade 15, Rosenvangs Allé 49 og 
Rådhuset. Udgifterne er fordelt på ca. 200 forskellige projekter i hele kommunen.
Det samlede merforbrug på 8,5 mio. kr. er overført til 2024-2027 med 2,1 mio. kr. årligt.

Der er anvendt 4,3 mio. kr. på bevillingen svarende til et merforbrug på 2,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes store udgifter til bl.a. 
Jægergårdsgade 152, Helenelyst 1, Randersvej 591 og Lars Kruses Gade 4. Udgifterne er anvendt til ca. 30 forskellige projekter 
vedrørende Teknik og Miljøs bolig- og erhvervsejendomme. Merudgiften overføres til 2024-2027 med 0,5 mio. kr. årligt.
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2.02 - KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler U 324 1.690 1.366 421,79%
I 580 -347 -927 -159,72%

Der er en mindre nettoafvigelse på 0,4 mio. kr., som overføres til 2023.
Der er indberettet yderligere udbygningsaftaler på R-23-002-005

2.02 - KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler U 157 570 413 263,11%
I -60.653 -55.628 5.025 -8,28%

Der er en nettomindreindtægt på 5,4 mio. kr., som er en kombination af tilbagekøb registreret efter fremsendelse af indstilling om 
forventet regnskab for 2022, tilbageførsel af et tilbagekøb i 2021 samt en mindreindtægt pga. rabat ved flere tilbagekøb i samme 
ejendom. Der er overført 1,5 mio. kr. vedr. tilbagekøb efter forventet regnskabforetages, idet provenuet tilfalder MOVE 
(anlægsreserven).
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2.02 - KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021 KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021 U 4.188 1.897 -2.290 -54,69%
I 0 0 0              …

Dele har været sat i bero på grund af Mobilitetsplanen. 
Mindreforbruget overføres til 2023

2.02 - KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017 KB 13-10-2021 31-12-2022 31-12-2022 Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017 U 37 10 -28 -73,79%
I 0 0 0              …

Mindreforbruget overføres til 2023.
Typisk akkummuleres større beløb til opkøb af arealer og skovrejsning. Der har ikke været opkøb i 2022.

Der er afholdt udgifter for 1,9 mio. kr. til understøttelse af bl.a Aarhus Vands klimatilpasningsprojekter i Åbyhøj, Viby og Vesterbro 
Torv i forhold til et budget på 4,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
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3.36 - AB-10-336-654600 - Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisbor

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-10-336-654600 - Rehabiliteringscenter for kronikere på Ma 02-12-2020 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-10-336-654600 - Rehabiliteringscenter for kronikere på Ma U 32.036 37.794 5.758 17,97%
I 0 -6.169 -6.169              …

3.36 - AB-17-336-666680 - Marselis helhedsplan

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-336-666680 - Marselis helhedsplan 27-05-2020 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-336-666680 - Marselis helhedsplan U 637 631 -7 -1,07%
I 0 0 0              …

3.36 - AB-21-336-667201 - Opsætning af altaner på Nordrevej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-21-336-667201 - Opsætning af altaner på Nordrevej 02-12-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-21-336-667201 - Opsætning af altaner på Nordrevej U 1.300 1.395 95 7,34%
I 0 0 0              …

Projektet afsluttes i balance i 2022. Afvigelsen skyldes, at bevillingsbeløbet ikke længere fremskrives. Afvigelsen er derfor af teknisk 

Afsluttet projekt. Merudgifterne på 0,1 mio. kr. finansieres af låneoptag, som betales tilbage via huslejen.

Projektet afsluttes i balance i 2022. Afvigelsen skyldes, at bevillingsbeløbet ikke længere fremskrives. Afvigelsen er derfor af teknisk 
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3.32 - 06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse U 17.449 18.526 1.077 6,17%
I 0 0 0              …

3.32 - KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning U 250 239 -11 -4,56%
I 0 0 0              …

3.32 - KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi U 8.581 6.980 -1.601 -18,65%
I 0 0 0              …

Midler vedr. udgifter forbundet med salg af Saxild Strand. Forbruget stort set i balance i forhold til forventningen. Merforbrug på 0,01 

Midler er anvendt på 7 indsatsområder i 2022, heriblandt implementering og afprøvning af forskellige teknologier samt fortsættelse af 

Der har været over 60 enkelte projekter i 2022 fordelt på forskellige adresser. Projekterne vedr. bl.a. glasgang på Abildgård, udskift. 
af vinduer og døre på Sønderskovhus, glaspartier på Thorsvej 30, porttelefoner på Vestervang, udskiftning af vinduer ved Dagcenter 
på Samuel Morses Vej, kølerum på Næshøj, asfaltarbejde på Bjerggård m.m. Merudgifter på 1,1 mio. kr., skyldes 
tagrenoveringsprojekter som lånefinansieres, men hvor lånet først kan optages i 2023. Merudgiften finansieres derfor af låneoptag i 
2023
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3.32 - KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter U 1.461 1.461 0 0,00%
I 0 0 0              …

3.32 - KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering U 7.900 6.577 -1.323 -16,75%
I 0 0 0              …

3.32 - KB-13-332675000 - Besjæling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-13-332675000 - Besjæling KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-13-332675000 - Besjæling U 2.345 1.254 -1.092 -46,55%
I 0 0 0              …

Der har været omkring 30 projekter vedrørende energirenovering. Projekterne vedrører energirenovering via opdatering af 
ventilationsanlæg, CTS, belysning, klimaskærm m.m. Mindre udgifter på 1,3 mio. kr., som skyldes forsinkelser på grund af længere 
leveringstider i byggebranchen. Mindreforbruget overføres til 2023.

Der har været hjemliggørelsesprojekter på bl. Havkær, Holme, Kongsgården, Sabro. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes 
udskydning af projektet på Hestehavevej, samt længere leveringstider i byggebranchen. Mindreforbruget overføres til 2023.

Alle midler anvendt til formålet (forbedring af arbejdsmiljøforhold). Projektet afsluttes i 2022.

40 AARHUS KOMMUNE



Regnskab  2022

3.32 - KB-14-332-677000 - GPS-tryghed

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-14-332-677000 - GPS-tryghed KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-14-332-677000 - GPS-tryghed U 626 626 0 0,00%
I 0 0 0              …

3.32 - KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra m KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra m U 1.874 718 -1.156 -61,70%
I 0 0 0              …

3.32 - KB-17-332-680000 - Badeværelser

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-17-332-680000 - Badeværelser KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-17-332-680000 - Badeværelser U 3.000 2.938 -62 -2,07%
I 0 0 0              …

Alle midler er anvendt til formålet. Projektet afsluttes i 2022.

Projektet vedrører renovering af toiletter på Skelagervej med henblik på at udvikle et standardiseret badeværelse til fremtidens 
plejeboliger. Udføres i flere etaper med løbende evaluering. Der er stort set balance i forhold til forventningen. Projektet fortsætter 
frem til 2024.

Mindreudgifterne på 1,2 mio. kr. skyldes forskydning af aflevering af byggeriet Skovvang. Midlerne er disponeret og indgår i 
finansiering af anlægssag på Skovvang. De forventes at blive brugt i 2023.
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4.72 - AB-09-472-016 - Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-09-472-016 - Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-09-472-016 - Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner U 10.444 10.348 -96 -0,92%
I 0 0 0              …

4.72 - AB-17-472-001 - Multibane Åbyhøj IF

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-472-001 - Multibane Åbyhøj IF 14-12-2022 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-472-001 - Multibane Åbyhøj IF U 5.244 4.993 -250 -4,78%
I -516 -354 162 -31,33%

4.72 - AB-17-472-004 - Kunstgræsbane Brabrand

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-472-004 - Kunstgræsbane Brabrand 12-05-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-472-004 - Kunstgræsbane Brabrand U 2.995 2.937 -59 -1,96%
I 0 0 0              …

Der er etableret en kunstgræsbane. Der er tale om et foreningsejet anlægsprojekt, hvorfor tidsplanen afhænger af foreningens 
egenfinanisering. 

Der foreligger et marginalt (netto) mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Restbeløbet søges overført til puljen for alternative løsninger 

Marginalt mindreforbrug. Restbeløbet søges overført til puljen for alternative løsninger (kunstgræsbaner). 

Tilskudspuljen har fx støttet anlæggelse af følgende kunstgræsbaner: TST kunstgræsbane, IF Lyseng Fodbold, Foreningen 
trekanten. Marginalt mindreforbrug som foreslås overført til 'KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræsb.', der har et tilsvarende 
formål om at etablerer nye innovationer boldbaner. (R-23-472-001)

Puljemidler der blev afsat med det formål at omlægge grusbaner til kunstgræsbaner. 

Anlægsprojektet er afsluttet. Der er etableret en kunstgræsbane ved Brabrand IF. Der er tale om et foreningsejet anlægsprojekt, 
hvorfor tidsplanen afhænger af foreningens egenfinanisering. 
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 Regnskab 2022

4.72 - AB-17-472-005 - Kunstgræsbane Viby

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-472-005 - Kunstgræsbane Viby 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-472-005 - Kunstgræsbane Viby U 3.138 3.132 -6 -0,19%
I 0 0 0              …

4.72 - AB-20-472-003 - Udskiftning af bådebroer i FTL-Havnen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-20-472-003 - Udskiftning af bådebroer i FTL-Havnen 27-04-2022 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-20-472-003 - Udskiftning af bådebroer i FTL-Havnen U 15.166 11.167 -3.999 -26,37%
I 0 0 0              …

I 2020 blev der afsat en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udskiftning af en række bådebro-er i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen 
(FTL-havnen). Dette blev finansieret med 7 mio. kr. fra budgetforliget for 2021 og 8 mio. kr. via en driftsfinansieret anlægsbevilling.

Anlægsprojektet er nu endelig afsluttet og den samlede anlægssum blev 11 mio. kr. Kultur og borgerservice ønsker at straks-afdrage 
lånet på de 8 mio. kr. og få den årlige ramme på 0,5 mio. kr. tilbageført. Finansiering af de 8 mio. kr. kommer fra de resterende 4 
mio. kr. under anlægsprojektet og 4 mio. kr. fra Kultur og Borgerservices egen opsparing (S-23-472-001.)

Marginalt mindreforbrug. Restbeløbet søges overført til puljen for alternative løsninger (kunstgræsbaner). 

Der er færdigetableret en kunstgræsbane. Der er tale om et foreningsejet anlægsprojekt, hvorfor tidsplanen afhænger af foreningens 
egenfinanisering. 

Projektet indebar udskiftning af 7 eksisterende bådebroer i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen til nye betonflydebroer. Desuden 
blev der etableret en ekstra betonflydebro for at optimere antallet af bådpladser. rojektet fulgte tidsplanen. Udskiftningen af broerne 
var planlagt til at forløbe over 2 vintre: 2020/2021 og 2021/202
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 Regnskab 2022

4.72 - KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) U 733 755 22 2,98%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB U 1.499 600 -900 -60,01%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-002 - KB Genopretning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-002 - KB Genopretning KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-002 - KB Genopretning U 3.000 3.572 572 19,08%
I 0 0 0              …

Bevillingen vedrører genopretning af udendørs idrætsanlæg

KB-Bevilling som vedrører vedligeholdelses- og genopretningsopgaverne angående den kommunale del af bygningen (Dokk1). 
Herudover indgår der også et renoveringsprojekt vedr. Risskov Bibliotek, som afsluttes i 2021.

Marginal afvigelse. Forbruget i 2022 vedrører renovation og vedlige af ventilator og køleanlæg, samt udskiftning af skærme. 

Merforbruget skyldes større anlægsaktivitet grundet gode vækstbetingelser. Forbruget vedrører primært vertidræning (0,6 mio. kr.), 
genoptræning og dræning af Egelund bane (1,4 mio. kr.)

KB-Bevilling, som vedrører bidrag til en aktiv erhvervsindstats

Forbruget i 2022 vedrører renovering af facade og vinduer, herunder udskiftning af glas. Afvigelsen skyldes alm. Tidsforskydning ift. 
renoveringsarbejder.  
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 Regnskab 2022

4.72 - KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg U 4.450 1.089 -3.361 -75,52%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid U 6.500 8.504 2.004 30,83%
I 0 0 0              …

Bevillingen anvendes til diverse projekter på fritids- og idrætsanlæg. Der er tale om både store og små projekter primært på 
kommunale bygninger/anlæg. Til større projekter kan det være nødvendigt at spare op til, hvilket p.t. er aktuelt.

Der er tale om et tilskudsområde der bevilges og udbetales til foreninger efter regning. KB Anlægspuljen til forenings- og fritid 
afsluttes i forbindelsen med regnskab 2022. Bevillingen overgår fra 2023 til den nye 'Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter.

Mindreforbruget skyldes primært, at 2 store projekter (Søsporten, outdoor) først kan afsluttes i 2023. Forbruget vedr. hovedsagligt 
indledende arbejdsarbejde vedr. Søsporten (0,3 mio. kr.) og tilsvarende vedr. Eskelund fitness (0,3 mio. kr.)

Merforbruget finansieres af restbevilling afsat i 2025. Forbruget i 2022 vedr. bl.a. tilskud til etablering af ny spejderhytte, DDS Valhalle 
(1,4 mio. kr.), Kaløvig bådelaug (0,6 mio. kr.), Aarhus Beachvolly Club (0,6 mio. kr.) mv. 
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 Regnskab 2022

4.72 - KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud U 250 321 71 28,47%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil U 87 37 -50 -57,60%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16 KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16 U 3 3 0 0,00%
I -150 -150 0 0,00%

Indtægten fra Lokale og Anlægsfonden vedr. aktivitetsfacilitet. Indtægten overføres til 2023, og øger dermed udgiftsbudgettet med 
150.000 kr. 

KB'er, som bruges på forskellige løbende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, der ikke aftalemæssigt er placeret som Atletions 
ansvar. Den bruges også, når specielle events som kommunen gerne vil afvikle, kræver ændringer på anlægget. 'KB Atletion, 
anlægstilskud' afsluttes ifbm. regnskab 2022. Bevillingen overføres herefter permanent med 350.000 kr. til drift af atletion og 331.000 
til 'KB Stadion og idrætsanlæg.'

Bevillingen er en pulje til etablering af Sports- og Fritidsfaciliteter. Bevillingen disponeres med et flerårig sigte.

Marginalt forbrug. Mindreforbruget skyldes at Bålhytteprojekt til ca. 50.000 kr. er flyttet til 2023.

KB-Bevilling til håndtering af initiativer vedr. aktivt udeliv.

Marginal afvigelse. Forbruget i 2022 vedr. hovedsagligt Hydroplay ACE basketballstativ Fiba (0,3 mio. kr.)

47 AARHUS KOMMUNE



 Regnskab 2022

4.72 - KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse U 1.415 1.415 0 0,00%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller U 404 404 0 0,00%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus U 200 112 -88 -43,84%
I 0 0 0              …

Forbruget vedr. tilskud til Multihal Harlev. 

Afvigelse skyldes almindelig tidsforskydning, hvorved diverse forhold er rykket til primo 2023

KB-bevilling til håndtering af projektsekretariat vedr. Sports- og Kulturcampus.

Tilskud til vedligeholdelse af Atletion. Bevillignen overføres til driften i forbindelse med den kommunale hjemtagelse af driften vedr. 
Atletion. Dette sker i forbindelse med regnskab 2022. 'KB Atletion, vedligeholdelse' afsluttes hermed

Anlægstilskud til etablering af multihaller. Aktuelt: Multihal Hjortshøj & Multihal Harlev. KB-bevillingen afsluttes ved regnskab 2022. 
Mindreforbruget (1 mio. kr.) overføres til den nye anlægspulje til idræts- og fritidsfaciliteter, hvor anlægsmidlerne netop anvendes til 
tilsvarende idrætsfaciliteter mv. (R-23-472-007)

Ingen afvigelse.
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 Regnskab 2022

4.72 - KB-472-040 - Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-040 - Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-040 - Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift U 3.000 6.400 3.400 113,35%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræsb.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræsb. KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræsb. U 1.453 613 -840 -57,80%
I 0 0 0              …

Merforbruget skyldes, at et større tilskud til VKS Aarhus (3,9 mio. kr.) blev udbetalt ultimo 2022 mod forventet 2023. Merforbruget 
finansieres af anlægsbudget i 2025. 

Bevillingen til idrætsfaciliteter støtter projekter, der udvikler rammerne for idrætsfaciliteter og fremmer det lokale foreningsliv.  
'Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift' afsluttes i forbindelse med regnskab 2022. Den permanente bevilling overgår fra 2023 til den 
nye 'Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter

Mindreforbruget skyldes lavere aktivitet grundet dårlige vejrforhold ultimo 2022. Forbruget vedr. tilskud til bæredygtig kunstgræsbane, 
Lystrup IF. 

KB-bevilling som vedr. nye og alternative løsninger i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner.
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 Regnskab 2022

4.72 - KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult) KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult) U 2.617 2.137 -480 -18,34%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-050 - KB - Pocket Park

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-050 - KB - Pocket Park KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-050 - KB - Pocket Park U 957 1.159 202 21,09%
I 0 0 0              …

Bevillingen blev givet som en del aktive erhvervsindsats, som blev igangsat af byrådet. Der blev dels afsat midler til 
ungdomskulturhuset og Brobjergskolen

Som en del af projektet 'Flere træer i byen' blev der i forbindelse med budgetforlig 2020 afsat 1 mio. kr. til at etablere 'Pocket Park' - 
en 'lommepark' ved  Vester Alle 15, der skal fungere som et nyt byrum. Parken er nu færdigetableret. KB-bevillingen afsluttes ved 
R2022 (R-23-472-006)

Marginal afvigelse som skyldes alm. Tidsforskydning. Forbruget i 2022 vedr. indretning af Ungdomskulturhuset, herunder udskiftning 
af tekniske installationer. 

Anlægsprojektet blev dyrere end forventet pga generelle prisstigninger. Merforbruget på 0,2 mio. kr. finansieres af puljemidler afsat til 
vedligehold og genopretning af kulturbygninger, hvor der fra 2024 årligt er afsat 1 mio. kr. 
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 Regnskab 2022

4.72 - KB-472-054 - KB - Udvidelse Filmbyen, Restarbejder mv.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-054 - KB - Udvidelse Filmbyen, Restarbejder mv. KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-054 - KB - Udvidelse Filmbyen, Restarbejder mv. U 200 1.748 1.548 774,10%
I 0 0 0              …

4.72 - KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold U 3.271 2.717 -554 -16,94%
I -21 -29 -8 35,89%

KB-Bevilling til håndtering af restarbejder vedr. Filmby 3

Merforbruget skyldes at der faldt afgørelse i voldgiftssagen om el-entreprisen i dagene før jul. Afgørelsen betyder, at Filmbyen skal 
betale ca. 1,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af restbudget i overslagsår. 

KB-bevilling anvendes til vedligeholdelsesopgver på Musikhuset

Afvigelsen skyldes alm. tidsforskydning. Forbruget i 2022 vedr.almindelig indvendig  vedligeholdelsesopgaver. Tømrerarbejde vedr 
renovering af tagterrasse (0,4 mio kr.), facadearbejde (0,2 mio. kr.) mv. 
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 Regnskab 2022

4.72 - KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer U 8.554 6.215 -2.338 -27,34%
I -250 -250 0 0,00%

Afvigelsen skyldes dels, at nogle anlægsinvesteringer er udskudt pga overophed/ stigende inflation i Byggebranchen. Dels længere 
leveringstider. Forbruget i 2022 vedr bl.a.; DAS mobil forstærkeranlæg (0,8 mio. kr.), Renovering af foyer gulvet (0,7 mio. kr.), Total 
Renovering af elevator E1 (0,9 mio. kr.). 

Kapitalbevillingen anvendes til fornyelsesopgaver i Musikhuset. 
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 Regnskab 2022

5.54 - AB-11-554-010 - Salg Byvej 21

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-11-554-010 - Salg Byvej 21 16-01-2019 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-11-554-010 - Salg Byvej 21 U 85 393 307 359,97%
I -167 -5.513 -5.345 3194,83%

5.54 - AB-13-554-007 - Salg Marselis Boulevard 50-52

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-13-554-007 - Salg Marselis Boulevard 50-52 16-01-2019 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-13-554-007 - Salg Marselis Boulevard 50-52 U -14 0 14 -100,00%
I -57 0 57 -100,00%

Ejendommen er solgt af Teknik og Miljø i 2022. Salget har indbragt 5,5 mio. kr., mens der er anvendt 0,1 mio. kr. på salgsomkostninger 
svarende til et nettooverskud på ca. 1 mio. kr. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til byudviklingskontoen med R2022. Det efterfølgende 
rådighedsbeløb på knap 0,5 mio. kr. anvendes til også at indfri indtægtskrav og lukke sagen AB-13-554-007 Salg Marselis Boulevard 50-52 
ved R2022, da matriklen skal anvendes til international skole.

Byrådet vedtog den 22. maj 2013 indstillingen "Frederiksbjergbyggeriet". I indstillingen blev det blandt andet besluttet at sælge Marselis 
Boulevard 50-52 som led i finansieringen af skolebyggeriet Frederiksbjerg Skole. Med byrådets vedtagelse af indstillingen "Salg af Holmevej 
148" den 10. marts 2021 blev det dog besluttet at nedbringe indtægtskravet på sagen med 2,6 mio. kr. i 2023-priser, finansieret af provenu 
ved salget. Med byrådets vedtagelse af indstillingen "Salg af Grenåvej 732" den 10. marts 2021, blev det besluttet at nedbringe 
indtægtskravet med yderligere 0,6 mio. kr. I 2023-priser resterer herefter et rådighedsbeløb på -0,5 mio. kr.

Det er fortsat Børn og Unges ønske at fastholde ejendommene på Marselis Boulevard 50-52. Med R2022 neutraliseres indtægtskravet og 
lukkes sagen dermed ved, at restrådighedsbeløbet på -0,5 mio. kr. finansieres af overskud ved salg af AB-11-554-010 Byvej 21 og et 
mindre beløb fra KB-553-2610 KB Folkeskoler, vedligehold. 

Byrådet vedtog den 8. juni 2011 indstillingen "Tilpasning af kapaciteten i Beder Dagtilbud", hvor det, blandt andet, blev besluttet at sælge 
ejendommen Byvej 21. Provenuet indgik i finansieringen af RULL. I 2023-priser er nettoindtægtskravet -4,4 mio. kr. Der er ved en fejl ikke 
registreret en korrekt indtægtsanlægsbevilling.
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5.54 - AB-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34 16-01-2019 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34 U 196 225 29 14,85%
I -271 0 271 -100,00%

5.54 - AB-14-554-004 - Salg Grenåvej 702, Sokkehuset

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-14-554-004 - Salg Grenåvej 702, Sokkehuset 16-01-2019 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-14-554-004 - Salg Grenåvej 702, Sokkehuset U 0 163 163              …
I 0 -2.440 -2.440              …

Ejendommen er solgt, og har indbragt netto 2,3 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til det registrerede 
rådighedsbeløb på -2,4 mio. kr. Afvigelsen finansieres af overskydende rådighedsbeløb på AB-13-554-017 Salg True Byvej 8 og 
Holmstrupgårdvej 34.

Der er anvendt 0,2 mio. kr. på salgsomkostninger ved salg af True Byvej 8 og indledende salgsøvelser til Holmstrupgårdsvej 8. 
Rådighedsbeløbet på 0,1 mio. kr. overføres til AB-14-554-004 Salg af Grenåvej 702, Sokkehuset, hvor der resterer en mindreindtægt på 0,1 
mio. kr. før sagen kan lukkes ved R2022. 

Byrådet vedtog den 26. juni 2013 indstillingen ”Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt”, hvormed det blev besluttet at 
sælge Holmstrupgårdsvej 34 og True Byvej 8 som led i finansieringen af RULL. True Byvej er solgt i 2016, og indtægtskravet er reduceret 
med 1,3 mio. kr. i årets priser med byrådets vedtagelse af indstillingen "Salg af ejendommen True Byvej 8 og 21, True, Tilst" den 21. 
december 2016. Med byrådets vedtagelse af indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i garantidistrikt Viborgvej" den 24. marts 2021, 
er indtægtskravet reduceret med yderligere 3,8 mio. kr., finansieret af pasningsreserven, da MBU havde behov for at fastholde 
Holmstrupgårdsvej 8 til dagtilbudskapacitet i Tilst dagtilbud. Aktuelt resterer et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr.

Byrådet vedtog den 26. marts 2014 indstillingen "Udvidelse af Skødstrup Skole og flytning af klubtilbud", hvormed det, blandt andet, blev 
besluttet at sætte ejendommen Grenåvej 702 til salg med henblik på finansiering af indrykning af klubtilbuddet på skolen. I 2023-priser er 
nettorådighedsbeløbet -2,4 mio. kr., der ved en fejl ikke er registreret som en indtægtsanlægsbevilling.
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5.54 - AB-14-554-112 - Åby skole Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-14-554-112 - Åby skole Rull 16-01-2019 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Tilbygning 2.016 17.983 36.255 36.255
Ombygning 675 5.937 4.007 4.007
I alt byggeri 0 2.691 23.920 40.262 40.262

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-14-554-112 - Åby skole Rull U 46.929 47.049 119 0,25%
I 0 0 0              …

5.54 - AB-16-554-202 - Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-16-554-202 - Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1 27-11-2019 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Ombyg 1 220 10,4 2.299 2.299
Nybyg 1 989 25,4 25.158 25.158
I alt byggeri 2 1.209 35,9 27.456 27.456

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-16-554-202 - Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1 U 28.260 27.456 -803 -2,84%
I 0 0 0              …

Byggeriet er afsluttet og ibrugtaget. Der er anvendt i alt 47 mio. kr. på projektet, svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. eller en afvigelse 
på 0,25 procent i forhold til anlægsbevillingen. Når der tages højde for rådighedsbeløbet, er der en afvigelse på 0,03 mio. kr. på projektet, 
der finansieres af KB til forprojektering og restarbejder på skoleområdet. 

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er afholdt 1 års gennemgang. Der resterer en udgift til fjernelse af pavilloner (genhusning i 
byggeperioden) på ca. 0,4 mio. kr. Herefter er afvigelsen fra anlægsbevillingen ca. 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,4 procent. 
I forhold til anlægsbevillingen er afvigelsen på nuværende tidspunkt -0,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -2,8 procent.

Byrådet vedtog den 15. september 2016 indstillingen "Forslag til prioritering af RULL-midlerne". I indstillingen indgik det at afsætte 
anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. i årets priser til RULL-projekt på skolen. Den 9. oktober 2019 vedtog byrådet også "Ny udskolingsfløj og 
lokaler til fritid på Gammelgaardsskolen fra 2019", hvormed de gav tillægsbevilling på 42,3 mio. kr. i årets priser til modernisering og 
udvidelse af kapaciteten på skolen. Den 27. november 2019 vedtog byrådet desuden indstillingen "Fusion af Tovshøjskolen og 
Ellekærskolen", hvormed der blev bevilget yderligere 4,8 mio. kr. i årets priser til yderligere udbygning af skolens kapacitet, så skolen kunne 
rumme ekstra elever som følge af skoledistriktsændringer i Gellerup-området. Alt i alt er der i 2019-priser afsat 28,3 mio. kr. til projekterne. 
Anlægsbevillingen er ved en fejl ikke prisfremskrevet siden afsættelse af anlægsbevillingen i 2019, hvilket forklarer differencen mellem 
anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 0,6 mio. kr.

Den 15. september 2016 vedtog Aarhus byråd "Forslag til prioritering af RULL-midlerne for 2016-2019" og gav anlægsbevilling på 4,0 mio. 
kr. i årets priser til RULL-projekt på Åby Skole, inklusive faciliteter til UngiAarhus. Byrådet vedtog desuden den 29. november 2017 
indstillingen "Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole". Formålet var en teknisk og pædagogisk modernisering af skolen. Med 
indstillingen gav byrådet tillægsbevilling på 41,4 mio. kr. i årets priser, finansieret af RULL midler, KB-midler til fremsynet skoleudbygning 
samt midler afsat på reserven til skoleudbygning. I forbindelse med hhv. FVR2019  og R2019 tillægsbevilgede byrådet desuden 0,5 mio. kr. 
og 1 mio. kr. yderligere til projektet. I alt er anlægsbevillingen til projektet 46,9 mio. kr. i 2023-priser. Der er en lille afvigelse mellem 
anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,09 mio. kr, der kan henledes til forskelle i prisniveau.
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Når der tages højde for rådighedsbeløbet, der er korrekt prisfremskrevet, er mindreforbruget aktuelt 1,4 mio. kr. (og forventeligt 1 mio. kr. 
efter udgifter til nedrivning af pavilloner).

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet skyldes en god totaløkonomi på projektet. Det indstilles, at beløbet på 1,4 mio. 
kr. overføres til KB for forprojektering og restarbejder på skoleområdet, så udgifter til nedrivning af pavillonerne kan finansieres herfra, og 
resten af rådighedsbeløbet kan bidrage til finansiering af bevillingsoverskridelser på tværs af skoleprojekter. Dertil bliver midlerne på 
skoleområdet.
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5.54 - AB-17-554-033 - Engdalskolen, lokalfællesskab med FU

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-554-033 - Engdalskolen, lokalfællesskab med FU 05-02-2020 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Nybyggeri 1 472 26,2 12.390 12.390
Ombyg 1 113 18,8 2.124 2.124
I alt byggeri 2 585 45,0 14.513 14.513

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-554-033 - Engdalskolen, lokalfællesskab med FU U 14.304 14.513 210 1,47%
I 0 0 0              …

5.54 - AB-17-554-037 - Kragelundskolen, helhedsplan fase 1

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-554-037 - Kragelundskolen, helhedsplan fase 1 16-01-2019 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Tilbygning 1 432 16,9 7.299 7.299
Ombyg 1 378 11,1 4.200 4.200
I alt byggeri 2 810 28,0 11.499 11.499

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-554-037 - Kragelundskolen, helhedsplan fase 1 U 12.888 11.499 -1.388 -10,77%
I 0 0 0              …

Byrådet godkendte den 2. marts 2017 ”Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse” og bevilgede, blandt andet, 4,2 mio. kr. i 2017-
priser til at indrette faciliteter til klubtilbud til børn i 4.-6. klasse på Engdalskolen. Projekterne i indstillingen blev finansieret af RULL-midler, 
skoleudbygningsprogrammet, salg af ejendomme, driftsbesparelser og en faglokalepulje.

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen svarende til en afvigelse på 1,5 
procent.  Når der tages højde for det fremskrevne rådighedsbeløb, er merforbruget i forhold til anlægsbevillingen finansieret. 
Mindreforbruget i forhold til rådighedsbeløbet er 0,06 mio. kr., der overføres til KB til forprojektering og restarbejder på skoleområdet, så 
midlerne bliver på området.

Byrådet besluttede den 22. marts 2017 at tiltræde indstillingen "Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse", hvormed de blandt 
andet gav anlægsbevilling til lokalefællesskaber og helhedsplansløsning på Kragelundskolen for i alt 12,4 mio. kr. i årets priser. Med hhv. 
R2018 og FVR2019 tillægsbevilgede byrådet yderligere i alt 0,6 mio. kr. til projektet i årets priser. Der er en afvigelse mellem 
anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 0,2 mio. kr., der kan henledes til, at bevillingerne ikke er fremskrevet siden de blev givet, mens 

I alt er der anvendt 11,5 mio. kr. på projektet. Det svarer til en afvigelse på 1,4 mio. kr. fra anlægsbevillingen. Når der tages højde for de 
fremskrevne rådighedsbeløb, er mindreforbruget 1,6 mio. kr. Det skyldes i høj grad, at den tværgående riskopulje er uberørt samt 
mindreudgifter til bygherre, UFO og vinterforanstaltninger. 

Byrådet vedtog den 5. februar 2020 indstillingen "Faciliteter til undervisning og fritid på Engdalskolen", hvormed de gav tillæg på 10,1 mio. 
kr. til projektet på Engdalskolen med henblik på også at etablere faglokaler og nye toiletter på skolen. Bevillingen var finansieret af Børn og 
Unges KB-budget til arbejdsmiljø og anlægsbevilling til faglokaler.

Mindreudgifterne overføres til KB forprojektering og restarbejder på skoleområdet, så midlerne bliver på området og kan bidrage til 
overholdelse af anlægsbevillingerne på tværs af skoleprojekter.

Differencen på 0,3 mio. kr. mellem rådighedsbeløbet på 14,5 mio. kr. og anlægsbevillingen på 14,3 mio. kr. skyldes manglende 
prisfremskrivning af sidstnævnte.
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5.54 - AB-17-554-041 - Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-554-041 - Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5 16-01-2019 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Nybyggeri 1 969 19,0 18.451 18.063
I alt byggeri 1 969 19,0 18.451 18.063

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-554-041 - Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5 U 18.548 18.451 -96 -0,52%
I 0 -388 -388              …

Mindreforbruget skyldes, at der er budgetteret med den oprindelige anlægsbevilling uden prisfremskrivning.

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er afholdt 1 års gennemgang. Der er afholdt udgifter for netto 18,1 mio. kr. svarende til et 
mindreforbrug på netto 2,6 procent. Hvis der tages højde for rådighedsbeløbet, er mindreforbruget 1,6 mio. kr.

Byrådet vedtog den 10. maj 2017 indstillingen "Nye dagtilbudsgrupper i Holme-Rundhøj og Tranbjerg", hvormed de gav anlægsbevilling på 
17,9 mio. kr. i årets priser til nybyggeri af dagtilbudsafdeling på Laurbærvænget 5. Projektet er finansieret af pasningsreserven. Der er en 
forskel på 1,1 mio. kr. mellem anlægsbevillingen på 18,5 mio. kr. og rådighedsbeløbet på 19,6 mio. kr., der kan tilskrives, at bevillingen, i 
modsætning til rådighedsbeløbet, ikke er prisfremskrevet siden 2017. 

Projektet er udbudt sammen med de lukkede anlægssager (R2021) AB-17-55-039 Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers dagtilbudsafdeling 
samt AB-17-554-051 Dagtilbud på Bryggervej, der endte med et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Med overførelsen af 
restrådighedsbeløbet på i alt 1,5 mio. kr. til KB-553-3107 vedr. forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet, kan projektets 
overskud delvist bidrage til finansiering af underskuddet på de to dagtilbudsprojekter, som det blev udbudt sammen med, jf. ovenstående.
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5.54 - AB-17-554-042 - Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A og 5B

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-554-042 - Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A og 5B 16-01-2019 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Nybyggeri 1 277 12,2 3.373 3.373
Ombyggeri 1 378 7,5 2.829 2.829
I alt byggeri 2 655 19,7 6.202 6.202

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-554-042 - Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A og 5B U 6.202 6.202 0 0,00%
I 0 0 0              …

5.54 - AB-17-554-045 - Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-554-045 - Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud 16-01-2019 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Ombyg 1 585 11,3 6.609 6.609
Tilbyg 1 120 19,2 2.299 2.299
I alt byggeri 2 705 30,5 8.908 8.908

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-554-045 - Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud U 9.392 8.908 -484 -5,15%
I 0 0 0              …

Det var en fejl, da merforbruget skyldes, at projektet også indeholder vedligehold. Udgifterne til vedligehold er i stedet omkonteret til Børn og 
Unges vedligeholdelsesbudget. Med R2022 flyttes 2,3 mio. kr tilbage til Børn og Unges KB'er, fordelt med halvdelen til KB til forprojektering 
og restarbejder på dagtilbudsområdet og halvdelen til KB til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri. Således er projektet kun tilført 0,06 mio. kr. 
i alt. Det svarer til afvigelsen mellem anlægsbevillingen og anlægssummen.

Byrådet vedtog den 10. maj 2017 indstillingen "Nye dagtilbudsgrupper i Holme-Rundhøj og Tranbjerg", hvormed de gav anlægsbevilling på 
seks mio. kr. i årets priser til tilbygning med to ekstra dagtilbudsgrupper til eksisterende dagtilbudsafdeling. Projektet er finansieret af 

Der er anvendt 6,2 mio. kr. på projektet, der er afleveret og ibrugtaget svarende til en afvigelse fra anlægsbevillingen på 0 procent. Der er 
en mindre afvigelse mellem anlægsbevilling og anlægssum på 0,06 mio. kr., som kan henledes til, at der som forberedelse til R2022 blev 
tilført 2,4 mio. kr. til projektet fra KB til forprojektering og restarbejder. 

Der er anvendt 8,9 mio. kr. på projektet svarende til et mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. Når der tages højde for 
differencen mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb, er mindreforbruget 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes en god totaløkonomi på projektet.

Byrådet vedtog den 21. juni 2017 indstillingen "0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup". I indstillingen indgik, at byrådet gav 
anlægsbevilling til at flytte to afdelinger i Lystrup-Elsted dagtilbud til ombyggede lokaler i den nuværende SFO bygning på Lystrupvej 264. 
Den samlede indstilling, hvori der også indgik to skoleprojekter, var finansieret af kapitaliseret af mindreudgifter til husleje, RULL-midler, 
skoleudbygningsreserven samt provenu ved salg af ejendomme. Anlægsbevillingen er 9,4 mio. kr., mens rådighedsbeløbet er 9,7 mio. kr. 
Differencen på 0,3 mio. kr. kan henledes til manglende prisfremskrivning af anlægsbevillingen.

Det indstilles, at restrådighedsbeløbet på 0,8 mio. kr. overføres til KB til forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet, så midlerne 
bliver på området og kan anvendes til at finansiere budgetoverskridelser på tværs af dagtilbudsprojekter. 
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 Regnskab 2022

5.54 - AB-17-554-050 - Mårslet skole, FU til 4. klasse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-554-050 - Mårslet skole, FU til 4. klasse 16-01-2019 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Nybyg 1 158 27,9 4.411 4.411
Ombyg 1 170 11,8 1.999 1.999
I alt byggeri 2 328 39,7 6.410 6.410

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-554-050 - Mårslet skole, FU til 4. klasse U 2.079 6.410 4.331 208,34%
I 0 0 0              …

5.54 - AB-17-554-051 - Dagtilbud på Bryggervej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-17-554-051 - Dagtilbud på Bryggervej 16-01-2019 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-17-554-051 - Dagtilbud på Bryggervej U 24.859 27.545 2.686 10,80%
I 0 -502 -502              …

Sagen blev lukket ved R2021, men der har ved en fejl været et forbrug på sagen. Forbruget nulstilles ved at overføre restrådighedsbeløbet 
på -20.000 kr. til KB for forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet. Bevillingsprogrammet spærres herefter.

Byrådet vedtog den 27. september 2017 "Udvidelse af dagtilbudskapacitet i garantidistrikt Randersvej", hvor det indgik at give 
anlægsbevilling på 23,9 mio. kr. i 2017-priser til to nye dagtilbudsafdelinger på Bryggervej i det nye område Risskov Brynet i Aarhus Nord. 
Bevillingen var finansieret af midler fra pasningsreserven.
Se nøgletal i anlægsregnskabet for 2021.

Det er anvendt 6,4 mio. kr. på projektet, der er afleveret og ibrugtaget. Tages der højde for det tilførte rådighedsbeløb/anlægsbevilling, er 
der et merforbrug på 0,4 mio. kr., der finansieres af KB til forprojektering og restarbejder på skoleområdet. Afvigelsen skyldes, at projektet 
også har indeholdt genopretningsarbejde, hvilket ikke var en forudsætning ved vedtagelse af indstillingen.

Byrådet vedtog den 22. marts 2017 indstillingen "Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse", hvormed de, blandt andet, gav 
anlægsbevilling på 2 mio. kr. i årets priser til at etablere fysiske rammer for FU-tilbud til børn i 4. klasse på
Mårslet Skole. Med R2018 gav byrådet tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. til projektet. Tillægsanlægsbevillingen på 3,9 mio. kr. er dog ikke 
teknisk blevet byrådsgodkendt, hvilket forklarer afvigelsen mellem anlægsbevillingen og rådighedsbeløbene.
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 Regnskab 2022

5.54 - AB-18-554-004 - Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-18-554-004 - Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring 28-11-2018 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Ombyg 1 305 9,3 2.829 2.829
Nybyg 1 330 30,6 10.086 10.086
I alt byggeri 2 635 39,8 12.919 12.915

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-18-554-004 - Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring U 13.460 12.919 -541 -4,02%
I 0 0 0              …

5.54 - AB-18-554-005 - Dagtilbud på Frijsenborgvej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-18-554-005 - Dagtilbud på Frijsenborgvej 28-11-2018 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Ombyg 1 154 14,6 2.247 2.247
Nybyg 1 1.192 20,0 23.872 23.872
I alt byggeri 2 1.346 34,6 26.119 26.119

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-18-554-005 - Dagtilbud på Frijsenborgvej U 27.549 26.119 -1.430 -5,19%
I 0 0 0              …

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er brugt 13. mio. kr. på projektet svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til 
anlægsbevillingen. Når der tages højde for rådighedsbeløbet, er mindreforbruget 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at 
projektet indeholdte en større del af ombygning end forudsat i anlægsindstillingen. Afvigelsen overføres til KB til forprojektering og 
restarbejder på dagtilbudsområdet, så midlerne bliver på området og kan bidrage til finansiering af bevillingsoverskridelser på tværs af 

Der er i alt afholdt udgifter for 26,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4 mio. kr. Når der tages højde for rådighedsbeløbet, er 
mindreforbruget 2,1 mio. kr. Heraf skyldes en størstedelen, at man i projekteringen valgte at bevare en eksisterende sal i stedet for at 
nybygge samt, at der udestår udgifter til montering i den ene af daginstitutionerne, som endnu ikke er taget i brug. Der vil desuden komme 
udgifter til restarbejder som følge af en vandskade kort efter aflevering. Det nuværende restrådighedsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. overføres til 
KB forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet, så udgifterne til montering og udbedring af vandskade kan afholdes herfra. 
Udgifterne forventes at balancere med budgettet.

Byrådet vedtog indstillingen "Ny 4-gruppers dagtilbudsafdeling i Trige-Spørring" den 31. oktober 2018, men henblik på at sikre overholdelse 
af pasningsgarantien i forbindelse med befolkningsvækst i området. Med indstillingen fik Børn og Unge bevilget 13,5 mio. kr. i årets priser til 
opførsel af en daginstitution, finansieret af pasningsreserven. Anlægsbevillingen er ikke fremskrevet siden 2018, hvorfor der forekommer en 
difference mellem anlægsbevilling og anlægssum på 0,7 mio. kr. 

Byrådet vedtog den 28. november 2018 indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skovvang Dagtilbud", hvormed de gav 
anlægsbevilling på 27,5 mio. kr. i årets priser til opførelse af to nye fire-gruppers dagtilbudsafdelinger på Frijsenborgvej. Opførslen af 
dagtilbudsafdelingerne er finansieret af midler afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien. Anlægsbevillingen er ikke prisfremskrevet 
siden bevillingen blev givet, hvorfor der forekommer en difference mellem anlægsbevilling og anlægssum på 0,7 mio. kr.
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 Regnskab 2022

5.54 - AB-19-554-002 - Indeklima i skolerne

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-19-554-002 - Indeklima i skolerne 20-03-2019 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-19-554-002 - Indeklima i skolerne U 1.635 1.523 -112 -6,83%
I -750 -750 0 0,00%

5.54 - AB-19-554-013 - Dagtilbud i Nye, Løvstikkevej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-19-554-013 - Dagtilbud i Nye, Løvstikkevej 30-10-2019 31-12-2022

 
Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
Nybyg 1 1.735 24,0 41.671 41.671

I alt byggeri 1 1.735 24,0 41.671 41.671

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-19-554-013 - Dagtilbud i Nye, Løvstikkevej U 41.939 41.735 -204 -0,49%
I 0 -64 -64              …

Mindreforbruget skyldes stordriftsfordele ved at bygge 12 dagtilbudsgrupper sammen, og at der ikke er anvendt så meget af UFO- og 
tværgående risikopulje som  forudsat i budgettet. Afvigelsen i forhold til rådighedsbeløbet overføres til KB til forprojektering og restarbejder 
på dagtilbudsområdet, så midlerne bliver på området og kan bidrage til finansiering af bevillingsoverskridelser på tværs af 
dagtilbudsprojekter. 

Byggeriet er afleveret og ibrugtaget. Der er brugt 41,6 mio. kr. på projektet svarende til et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til 
projektets anlægsbevilling. Når der tages højde for rådighedsbeløbet er mindreforbruget 1,6 mio. kr. Enkelte fejl og mangler er under 
gennemsyn. Der mangler desuden at blive betalt regning til rådgiver til 1-års gennemgang. 

Sagen er lukket ved R2021. Der har ikke været yderligere forbrug på anlægssagen i 2022, men budgettet er ikke neutraliseret. Der 
overføres 1 kr. til KB til forprojektering og restarbejder på skoleområdet. Herefter er sagen lukket, og bevillingsprogrammet kan spærres.

Byrådet vedtog den 20. marts 2019 indstillingen "Indeklima i skolerne", hvor det blev vedtaget at udarbejde en strategisk indeklimaplan for 
skolerne i Aarhus Kommune. Byrådet gav anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til projektet, der var finansieret af 0,7 mio. kr. fra Realdania og 0,8 
mio. fra Børn og Unges opsparing, da tilskuddet fra Realdania var givet under forudsætning af mindst en tilsvarende egenfinansiering.

Byrådet vedtog den 8. oktober 2019 "Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Hårup-Elev Dagtilbud". Med indstillingen fik Børn og Unge bevilget
41,9 mio. kr. i 2019-priser til opførelse af en 12-gruppers daginstitution. Midlerne finansieres af pasningsreserven samt KB til særligt 
vanskeligt dagtilbudsbyggeri. Anlægsbevillingen er ikke fremskrevet siden 2019, hvorfor der forekommer en afvigelse mellem 
anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. 
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 Regnskab 2022

5.54 - AB-21-554-001 - Salg Holmevej 148

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-vil-

ling
Bevillings-

dato
Slutdato Regnskabs-

mæssig 
afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

AB-21-554-001 - Salg Holmevej 148 25-03-2021 31-12-2022

Nøgletal: Enheder M2 i alt Pris pr. M2 Bruttoudg. Nettoudg.

Byggeri:
  #  Bygningselement A
  #  Bygningselement B
I alt byggeri 0 0 0 0 0

Grund:
  #  Bygningselement A
  #  Bygningselement B

0 0 0 0 0

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

AB-21-554-001 - Salg Holmevej 148 U 100 12 -88 -88,20%
I -3.260 -3.199 61 -1,88%

Der er afholdt sagsomkostninger for 12.000 kr., mens salget har indbragt 3,2 mio. kr. Det svarer til en nettoafvigelse på 1 procent. 
Merindtægten på ca. 19.000 kr. overføres til KB til forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet.

Byrådet vedtog den 10. marts 2021 indstillingen "Salg af Holmevej 148", hvormed det blev besluttet at frasælge den tidligere vuggestue i 
Holme-Rundhøj anvisningsdistrikt. Der blev oprettet en indtægtsanlægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2023-priser og afsat budget til 
sagsomkostninger på 0,1 mio. kr. Beløbet blev i indstillingen disponeret til dels at nedbringe indtægtskravet på AB-13-554-007 Salg Marselis 
Boulevard 50-52 med 2,6 mio. kr. i 2023-priser samt til byudviklingskontoen med 0,7 mio. kr. (beløbet er overført med indstillingen)

##### Nøgletal og forklarende tekst til nøgletal. Kan foldes ind, hvis beskrivelse ikke er relevant #####'
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold U 4.153 4.182 29 0,69%
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold U 3.500 4.065 565 16,15%
I 0 0 0              …

Bevillingen er anvendt til diverse vedligeholdelsesinvesteringer såsom støttemur, terrænarbejde, genopretning, nyt plankeværk m.v.

Der er afholdt udgifter for 4,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på under 1 procent. Merforbruget finansieres af budgettet i 
efterfølgende år. Udgifterne er afholdt til renovation, akustikdæmpning, slangevinder, vandskader, lofter, udskiftning af radiatorer m.v.

Det indstilles, at der flyttes 3,5 mio. kr. fra denne KB til KB-553-2640 Specialskoler, vedligehold (1 mio. kr.) samt til KB-553-3318 KB 
FU ekstra bygningsrenovering (2,5 mio. kr.) til at dække hhv. et investeringsbehov på Kolt Skole i 2023 så den kan agere midlertidig 
kapacitet for Langagerskolen samt til at dække et merforbrug i 2022 på FU-området og sikre et mindre beløb til akutte 
arbejsmiljøtiltag. Derudover anvendes KB'en til at finansiere en mindreindtægt på 0,08 mio. kr. til tilbagekøb af Marselis Boulevard 50-
52, der aflægges anlægsregnskab på i år. Herefter er budgettet til og med 2026 39,5 mio. kr.

Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligehold af dagtilbuddenes bygninger indvendigt. Bevillingen er vedvarende.

Der er afholdt udgifter for 4,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 16 procent. Merforbruget finansieres af budgettet i efterfølgende 
år. Herefter er budgettet til og med 2026 27,3 mio. kr.

Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligehold af skolernes bygninger indvendigt. Bevillingen er vedvarende.
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold U 250 -3 -253 -101,33%
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold U 500 715 215 42,98%
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold U 100 12 -88 -87,91%
I 0 0 0              …

Der er afholdt en mindre udgift i forbindelse med afvikling af pavillionbygning på Karetmagertoften 2. Afvigelsen overføres til 
efterfølgende år. Herefter er budgettet til og med 2026 0,6 mio. kr.

Der er omposteret en fejlbogføring fra denne KB i R2022. Derudover er der ikke afholdt udgifter. Mindreforbruget videreføres til 2023. 
Budgettet til og med 2026 er herefter 0,3 mio. kr.

Der er afholdt udgifter for 0,7 mio. kr. på denne KB svarende til en afvigelse på 43 procent. Udgifterne er primært anvendt på at 
indrette Kolt Skole til satelit for Langagerskolen, mens der afklares finansiering osv. til en mere langsigtet plan for skolens kapacitet. 
Afvigelsen videreføres til 2023. Der tilføres 1 mio. kr. til denne KB fra KB-553-2610, da arbejdet på Kolt Skole fortsætter ind i 2023, 
og der ikke er tilstrækkeligt budget i overslagsårene. Herefter er budgettet på KB'en 1,3 mio. kr. i 2023, og til og med 2026.

Bevillingen er til særlig vedligehold på området for UngiAarhus. Bevillingen er ikke permanent, men anvendes indtil videre til særlige 
udfordringer med vedligeholdelse af Ung i Aarhus bygninger indvendigt

Bevillingen er til særlig vedligehold på specialskoleområdet. Bevillingen er ikke permanent, men anvendes indtil videre til særlige 
udfordringer med vedligeholdelse af specialtilbuddenes bygninger indvendigt

Bevillingen er til særlig vedligehold på specialområdet. Bevillingen er ikke permanent, men anvendes indtil videre til særlige 
udfordringer med vedligeholdelse af specialtilbuddenes bygninger indvendigt.
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5.53 - KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering U 0 193 193              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt U 1.500 2.045 545 36,32%
I 0 0 0              …

Bevillingen er givet til at afholde mindre udgifter i forbindelse med forprojektering og undersøgelser i den tidlige forberedelse af 
anlægsprojekter på dagtilbudsområdet samt til at afholde ekstraudgifter afledt af afleveringsforretninger ved anlægsprojekter efter der 
er aflagt anlægsregnskab for bevillingen. Bevillingen anvendes til finansiering af bevillingsoverskridelser på dagtilbudsområdet ved 
overførsel af dels mer- og mindreforbrug på dagtilbudsområdet.

Der er anvendt 2 mio. kr. på bevillingen i 2022 svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr., der videreføres til efterfølgende år. 
Bevillingen er anvendt til restarbejder på lukkede dagtilbudsprojekter på Aarhus Ø (Generationernes Hus), Solbjerg Hedevej, Ny 
Studstrupvej, Gammelgård dagtilbud, Nygårdsvej og Tretommervej. Derudover er bevillingen anvendt til forundersøgelser på Viby 
Bakke, Latyrusvej, Trælasten og Agerbæksvej. Bevillingen er også anvendt til rådgivningsudgifter i forbindelse med rammeaftale på 
udbud på dagtilbudsområdet. Slutteligt er bevillingen anvendt til afholdelse af udgifter, der endnu ikke har sin egen bevilling såsom 
dagtilbud i Lys1 og dagtilbud i Harlev.

Der er afholdt udgifter svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører etablering af ekstra dagtilbudsgruppe og flytning 
af legestue fra Bronzealdertoften 2. Der er ikke budget på KB'en i overslagsårene. Merforbruget finansieres af KB-553-4216 Senere 
børnehavestart, hvis formål ligeledes er omstrukturering. Herefter lukkes KB'en endeligt.

Midlertidig bevilling til ombygning af dagtilbudsafdelinger, når behovet for pasningspladser inden for et garantidistrikt skifter mellem 
vuggestue- og børnehavepladser, hvor pasningsgarantien i øvrigt er opfyldt i garantidistriktet. 

Denne KB tilføres med 2023 ca. 1,3 mio. kr. fra lukkede anlægsprojekter på dagtilbudsområdet. Herefter er budgettet til og med 2026 
3,7 mio. kr.
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5.53 - KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendoms KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendoms U 2.133 2.361 228 10,69%
I 0 -6 -6              …

5.53 - KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008 KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008 U 1.000 708 -292 -29,17%
I 0 0 0              …

Udgifterne er anvendt på tilgængelighedstiltag på fem folkeskoler.

5.53 - KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008 KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008 U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af dagtilbud, herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold samt køb af 
ejendomme. Bevillingen er midlertidig.

Bevillingen er givet til forbedring af skolelegepladser i Budget 2008

Der er anvendt udgifter for 0,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Budgettet videreføres til 2023. Herefter er 
budgettet til og med 2026 6,9 mio. kr. 

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. Det indstilles, at der i forbindelse med R2022 overføres 0,1 mio. kr. fra bevillingen 
til AB-14-554-127 Vorrevangen skole Rull, da beløbet er disponeret til anlægsprojektet. Herefter resterer 0,2 mio. kr. på bevillingen.

Bevillingen er oprindeligt givet som en engangsbevilling i B2008 og efterfølgende suppleret med tillægsbevillinger til sikring af 
tilgængelighed for skolebørn og fysiske handicap. 

Der er afholdt nettoudgifter for 2,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af budgettet i 
efterfølgende år. Herefter er budgettet 0,9 mio. kr. til og med 2026. Bevillingen er anvendt til mindre udgifter ifbm. køb af grund ved 
Bindesbøllbyen, lukning af en dagtilbudsafdeling, vandskade, byggetilladelsesudgifter til udhæng, udgifter til rottebekæmpelse, 
etablering af et sikkerhedsrum i en personalestue m.v. 
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5.53 - KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder U 2.100 1.589 -511 -24,32%
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

Bevillingen er givet i 2012 til at tiltrække flere elever til distriktskolerne. Alle projekter er afsluttet, og restbevillingen på 0,4 mio. kr. er 
umiddelbart disponeret til Ny skole i Nye.

Der tilføres med R203 0,15 mio. kr. til denne KB fra lukkede anlægssager på skoleområdet. Herefter er rådighedsbeløbet på KB'en til 
og med 2026 ca. 1,6 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på bevillingen på 0,5 mio. kr., der videreføres til efterfølgende år. På bevillingen er der afholdt udgifter til 
restarbejder på Elsted Skole, Lisbjergskolen og Mårslet multihal samt til forprojektering af Katrinebjergskolen, Kroghsgade skole, 
Langagerskolen, Skrydstrupvej, socialmedicinsk klinik og Risskov skole. Hertil kommer mindre udgifter til rådgivning i 
skoleudbygningsprogrammet og vedr. besparelsesprocessen B2023.

Bevillingen er givet til at afholde mindreudgifter i forbindelse med forprojektering og undersøgelser i den tidlige forberedelse af 
anlægsprojekter på skoler, samt til at afholde ekstraudgifter afledt af afleveringsforretninger ved anlægsprojekter efter der er aflagt 
anlægsregnskab for bevillingen. Bevillingen anvendes til finansiering af bevillingsoverskridelser på skoleområdet ved overførsel af 
dels mer- og mindreforbrug på skoleområdet

Udgifter til Katrinebjergskolen, Langagerskolen og Skrydstrupvej er ved en fejl ikke omkonteret til anlægsbevillingerne på sektor 5.54, 
fordi KB'en (inklusive stamdata) ved en fejl har været indlæst på dranst 1. Udgifterne flyttes i 2023.
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering U 5.353 3.111 -2.242 -41,88%
I 0 0 0              …

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. videreføres til efterfølgende år. Budgettet til og med 2026 er herefter ca. 2 mio. kr.

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

Der er afholdt udgifter for 3,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkede 
projekter, der fortsætter ind i 2023. Udgifter er afholdt til ventilation, slangevinde, sikkerhedstiltag, luftrensere, arbejdsmiljøtiltag m.v. 

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

Bevillingen vedrører tilskud til skoler, der blev fusioneret i 2012. Alle projekter er afsluttet, og restbevillingen på 0,2 mio. kr. er 
umiddelbart disponeret til Ny skole i Nye.

Bevillingen er givet som en del af udmøntningen af folkeskolereformen til etablering af pædagogiske arbejdspladser og lokaler til nye 
fag, herunder indkøb af inventar til det nye fag håndværk og design. Alle projekter er afsluttet, og restbevillingen på 2,7 mio. kr. er 
umiddelbart disponeret til Ny skole i Nye.

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af skoler, herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold. 
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5.53 - KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17 KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17 U 100 76 -24 -24,39%
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17 KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17 U 0 300 300              …
I 0 0 0              …

Herefter resterer et restbeløb på ca. 0,2 mio. kr., hvoraf halvdelen er disponeret til Mårslet Skole. Sagen lukkes ved R2023.

Der er afholdt udgifter for 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. Midlerne er anvendt på forbedring af toiletter på 
Malling Skole. Mindreforbruget videreføres til efterfølgende år. Budgettet til og med 2026 er herefter 1,5 mio. kr., der er disponerede.

Der er anvendt 0,3 mio. kr. på bevillingen i år. Mindreforbruget videreføres til 2026, hvor budgettet står. Bevillingen er anvendt til 
kompensation for udgifter til inventar afholdt af Næshøjskolen, Højvangskolen og Elsted Skole. 

Bevillingen er givet til nyt inventar på skolerne. Midlerne anvendes til, at alle skoler får nyt inventar svarende til inventar til ét 
klasselokale. Samtidig opsamles erfaringer med gode løsninger for nyt inventar til eleverne.

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. Der er 9,2 mio. kr. til rådighed på bevillingen.

Bevillingen er givet til investeringer i bedre toiletter på skolerne. Midlerne anvendes til etablering af nye toiletter samt renovering af 
eksisterende toiletter. Samtidig opsamles erfaringer med gode løsninger for bedre skoletoiletter til eleverne.

Bevillingen er afsat til investeringer, der kan give afledte effektiviseringer og reducere bygningsdriftsudgifter gennem modernisering 
på bygningsområdet.
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikud KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikud U 2.750 2.531 -219 -7,96%
I 0 0 0              …

Der er anvendt 2,5 mio. kr. på indkøb af tandklinikudstyr. Afvigelsen på 0,2 mio. kr. videreføres til efterfølgende år. Herefter er 
budgettet 1,9 mio. kr. til og med 2026.

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. Bevillingen tilføres 1,2 mio. kr. fra lukkede dagtilbudsbyggerier, så der fortsat er 
midler på KB'en til at finansiere særligt vanskelige dagtilbudsbyggerier. Herefter er restbudgettet 1,8 mio. kr.

Bevillingen er givet til at understøtte dagtilbudsbyggerier, hvor det er særligt vanskeligt at gennemføre et anlægsprojekt inden for den 
fastsatte ramme på 3,5 mio. kr. Bevillingen finansieres af overskud på dagtilbudsbyggerierne. 

Bevillingen er givet til, at Børn og Unge i samarbejde med Kultur og Borgerservice kan understøtte etablering af idrætsfaciliteter ved 
skolerne. Der er samlet afsat 3 mio. kr. årligt i 2018-priser som fordeles ligeligt mellem de to afdelinger. Bevillingen er vedvarende. 
Samlet set er 2 mio. kr. disponeret til Åbyhøj Idrætscenter. Inklusive beløbet disponeret til Åbyhøj Idrætscenter, er restbeløbet til og 
med 2026 9,3 mio. kr.

Bevillingen er afsat over flere år af tandplejens opsparing til indkøb af tandklinikudstyr

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

72 AARHUS KOMMUNE



 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering U 600 2.257 1.657 276,15%
I 0 0 0              …

Merforbruget finansieres af KB-553-2610 KB Folkeskoler, vedligehold, hvorfra der samlet set tilføres 2,5 mio. kr. således, at der til og 
med 2026 er et budget på KB'en på 0,2 mio. kr., der er forbeholdt arbejdsmiljøtiltag.

Bevillingen er afsat som en intern låneramme, så Børn og Unge kan igangsætte sammenhængende og helhedsorienterede 
skoleudbygninger på skoler, hvor elevprognosen viser et flerårigt udbygningsbehov, men, hvor Børn og Unge kun kan få frigivet 
anlægsramme fra reserven til behovet i prognosens første år. Restbevillingen til og med 2026 er 27,9 mio. kr.

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

Der er anvendt 2,3 mio. kr. på bevillingen. Merforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes uforudsete udgifter, herunder fx genopførsel af 
nedbrændt pædagogisk ledet legeplads, der forventes delvist kompenseret af erstatningssum i 2023. Derudover er der afholdt 
udgifter til vandskade på Jellebakken 2, der anvendes til genhusning af ukrainske flygtninge og arbejdsmiljøtiltag på Risskov Skole.

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering på Ung i Aarhus-området, herunder udbedring og forebyggelse af 
arbejdsmiljøforhold.
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

Bevillingen er givet til fiberkabling af decentrale afdelinger primært på 0-6 års området. Med forventet regnskab for 2016 udvidede 
Byrådet formålsbestemmelsen for KB-bevillingen således, at udgifter til udskiftning af switche i relation til projekt trådløst netværk i 
dagtilbud og FU-området kan dækkes heraf. Med regnskab 2018 besluttede byrådet, at restbevillingen også kan anvendes til 
investeringer i Planlægningsværktøj for dagtilbud og FU. Budgettet til og med 2026 er 4,3 mio. kr., der er reserveret til nyt 
planlægningssystem på dagtilbud i 2023/24

Bevillingen er givet til digital effektivisering på skoleområdet. Til og med 2026 er der 1,8 mio. kr. på bevillingen

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

Bevillingen er givet til at investere i digitale læremidler til skolernes pædagogiske læringscentre. Til og med 2026 er der 0,5 mio. kr. til 
rådighed på bevillingen.
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net U 0 3 3              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-4206 - eDoc implementering i IT

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4206 - eDoc implementering i IT KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4206 - eDoc implementering i IT U 0 192 192              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-4208 - KB Genanskaffelse af PCér på skolerne

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4208 - KB Genanskaffelse af PCér på skolerne KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4208 - KB Genanskaffelse af PCér på skolerne U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

Der er anvendt 0,003 mio. kr. på bevillingen i 2022 til reparation af overgravet kabel på Bavnehøjskolen. Afvigelsen videreføres til 

Bevillingen er anvendt til implementering af GetOrganized. Merforbruget finansieres af budgettet i 2023. Herefter er restbevillingen 
0,007 mio. kr., der overføres til KB-553-4201 KB sk IT-infrastruktur. Dermed kan bevillingsprogrammet lukkes endeligt.

g g g g j g
forventet regnskab for 2015 besluttede byrådet at anvende restbevillingen til afslutning af trådløst netværk på skolerne, herunder 
dækning af gang og udearealer samt evt. etablering af wifi på Stensagerskolen afhængig af afklaring af kommende anlægsprojekter 
på skolen. Med regnskabet for 2018 godkendte byrådet, at restbeløbet for 2018 og efterfølgende år på i alt 6,5 mio. kr. anvendes 
bredt til IT-investeringer i folkeskolen. Til og med 2026 er bevillingen 5,8 mio. kr., der er reserveret til udskiftning af netværk i 
2023/24. 

Bevillingen er givet til at administrere implementering af eDoc, herunder modtagelse af interne tilskud.

Bevillingen er givet til at genanskaffe nye pc'ere til folkeskolen i takt med at de nuværende pc'ere på skolerne bliver uddaterede. Der 
er 15,3 mio. kr. på bevillingen til og med 2026
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-4210 - Administrative fællesskaber

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4210 - Administrative fællesskaber KB 44482 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4210 - Administrative fællesskaber U -1.600 319 1.919 -119,93%
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-4212 - DT Corona investeringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4212 - DT Corona investeringer KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4212 - DT Corona investeringer U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

Der er anvendt 0,3 mio. kr. på bevillingen i 2022. Midlerne er anvendt på kontorindretning på fem skoler. Budgettet på -1,6 mio. kr. 
skyldes en fejlindlæsning. Afvigelsen på samlet 1,9 mio. kr. videreføres til 2024, hvorefter det samlede budget til og med 2026 er 2,5 

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

Bevillingen er oprindeligt givet til at ombygge administrative arbejdspladser på skolerne til at kunne rumme de nye administrative 
fællesskaber mellem to skoler og dagtilbud. Efterfølgende er de administrative fællesskaber udmøntet uden at flytte personalet på 
skolerne. Byrådet har derfor omprioriteret en del af midlerne til udgifter afledt af nyt skoletilbud i Gellerup samt til forbedring af 
personalefaciliteter på Katrinebjergskolen, mens en restandel af beløbet anvendes til løbende udbedring af fysiske 
arbejdsmiljøudfordringer i skolernes administrationer.

I foråret 2020 besluttede byrådet at forøge anlægsudgifterne med 300 mio. kr. for at afbøde virkningerne af corona-krisen i 
byggebranchen. Ud af de 300 mio. kr. blev 55 mio. kr. afsat til KB-bevillinger i Børn og Unge til mindre projekter, der blev vurderet at 
kunne iværksættes hurtigt. Heraf blev 23 mio. kr. afsat til af afholde projekter dagtilbudsområdet. Bevillingen blev endeligt lukket med 
R2021, men ved en fejl er der lavet en forskydning af budgettet fra B2023 i forbindelse med håndtering af anlægsloftet. 
Forskydningen er tilbageført med R2022, og bevillingsprogrammet spærres.
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet U 2.000 566 -1.434 -71,70%
I 0 0 0              …

Afvigelsen videreføres til efterfølgende år, hvorefter budgettet er 24,4 mio. kr. til og med 2026.

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

Der er anvendt 0,6 mio. kr. på bevillingen i 2022. Afvigelsen skyldes primært §32-projekter, der er forsinkede i planlægningsfasen, 
men som videreføres i 2023. Udgifterne i 2022 vedrører etablering af §32-institution på Langenæs Alle og etablering af specialklasse 
på Mårslet Skole. 

Byrådet bevilgede med budgetforlig 2022 46,8 mio. kr. i årets priser til udbygning af specialklasse og specialdagtilbudskapacitet i 
Aarhus Kommune. Med budgetforlig 2023 blev KB'en reduceret med 22,7 mio. kr., der blev prioriteret til drift af §32-institutionerne. 
Udgifter til etablering af specialklasser er forudsat afholdt inden for skoleudbygningsprogrammet.

Byrådet besluttede med budgetforlig 2021 at gennemføre en rammebesparelse på udgifter til eksterne konsulenter. Besparelsen blev 
fordelt på anlæg og drift og på de enkelte magistratsafdelinger i forhold til faktisk afholdte udgifter. I budgetforlig 2022 besluttede 
byrådet at reducere konsulentudgifterne med yderligere 28 mio. kr. i 2022 stigende til 45 mio. kr. i 2025. Budgetreduktionen i 2022 
blev også gennemført som en rammereduktion og er fordelt på anlæg og drift og på de enkelte magistratsafdelinger efter samme 
nøgle som i budgetforlig 2021, med den efterfølgende korrektion i forventet regnskab. Børn og Unge har samlet set et indtægtskrav 
på 40,3 mio. kr. på bevillingsprogrammet i 2022-priser.
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-4216 - Senere børnehavestart

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4216 - Senere børnehavestart KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4216 - Senere børnehavestart U 3.000 1.629 -1.371 -45,71%
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-4217 - Udefaciliteter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4217 - Udefaciliteter KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4217 - Udefaciliteter U 100 687 587 586,99%
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-4218 - Kunstgræsbane Gellerup

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-4218 - Kunstgræsbane Gellerup KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-4218 - Kunstgræsbane Gellerup U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

Med R2022 overføres 0,2 mio. kr. fra denne KB til KB-553-3104 KB dt Omstrukturering og pladsjustering, der lukkes i R2022. 
Herefter er budgettet på bevillingen 34 mio. kr.

Der er afholdt udgifter for 1,6 mio. kr. i 2022. Udgifterne vedrører omstruktureringsarbejde på Mallinggårdsvej, hvor der etableres en 
ekstra dagtilbudsgruppe samt  på Salonikivej, hvor der etableres to ekstra dagtilbudsgrupper. 

Byrådet besluttede med budgetforlig 2021 at afsætte 35 mio. kr. i årets priser til de forventede ekstra 10 dagtilbudsgrupper, der bliver 
behov for som følge af senere børnehavestart.

Med budgetforlig 2022 afsatte byrådet 30 mio. kr. i årets priser til at forbedre institutionernes udefaciliteter.

Bevillingen er afsat til kunstgræsbane i forbindelse med skolebyggeriet i Gellerup. Budgettet er 1,9 mio. kr.

Der er afholdt udgifter for 0,7 mio. kr. i 2022 svarende til en afvigelse på 0,6 mio. kr. Udgifterne vedrører primært monteringsudgifter 
på legepladser. Afvigelsen videreføres til 2023. Herefter er budgettet 30,2 mio. kr.

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 
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 Regnskab 2022

5.53 - KB-553-5102 - KB dt RULL mini

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-5102 - KB dt RULL mini KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-5102 - KB dt RULL mini U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

5.53 - KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus U 0 0 0              …
I 0 0 0              …

Bevillingen er givet til udmøntning af Fremsyn for Aarhus som rådighedsbeløb til RULL programmet. Der afholdes ikke længere 
udgifter på bevillingen, da budgettet udmøntes i konkrete anlægsprojekter ved fremsendelse af anlægsindstillinger til Byrådet. I 2021 
har byrådet i separate indstillinger vedtaget tillægsbevillinger på henholdsvis 0,7 mio. kr. til anlægsprojekt på Hasle skole og 2,4 mio. 
kr. til den nye skole i Nye. Tillægsbevillingerne vedrører budgetterne for 2024 og 2025. Tillægsbevillingerne vil ikke fremgå som 
forbrug på bevillingsprogrammet. Restbevillingen er umiddelbart disponeret til ombygning af Kroghsgade Skole som ekstra kapacitet 
for Frederiksbjerg Skole.

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 

Bevillingen er givet til at understøtte små prøvehandlinger indenfor RULL programmet. Projekterne er afsluttet og bevillingen bør 
omdisponeres.

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. 
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 Regnskab 2022

9.34 - KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Antal, M2, 1.000 kr. KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæ KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
1.000 kr. U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæ U 7 6 0 -6,65%
I 0 0 0              …

9.34 - KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder U 3.250 2.997 -253 -7,78%
I 0 -365 -365              …

9.34 - KB-934-011 - KB Tangkrogområdet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst KB-be-

vil-
ling

Bevillings-
dato

Slutdato Regnskabs-
mæssig 

afslutning

Aktiveret i 
regnskabs-

året

KB-934-011 - KB Tangkrogområdet KB 13-10-2021 31-12-2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten
Tekst U/I Bevillings-

beløb
Forbrug Afvigelse Afvigelse (%)

KB-934-011 - KB Tangkrogområdet U 2.600 1.799 -801 -30,82%
I 0 0 0              …

Derudover er der tidsforskydning i udgifterne forbundet med rådgivning ifm disponering af klubfaciliteter 

KB-Bevilling, som vedrører diverse anlægs- og rådgivningsopgaver relateret til Helhedsplan Gellerup/Toveshøj. 

Marginalt forbrug som vedr. rådgivningsudgifter. 

Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i opgaven.
Der er forsinkelse i VVM processen, herunder både VVM rapport samt tilpasning ifm. Myndighedskommentering.

KB-Bevilling, som anvendes til en lang række sociale og forebyggende tiltag/indsatser i forskellige risikoområder.

Afvigelsen skyldes almindelige tidsforskydninger. Midlerne er budgetlagt fladt over årene, men udgifterne kommer i klumper i takt 
med at byrådet vedtager konkrete planer for forebygelse. Der er i 2022 bl.a. blevet udbetalt tilskud til følgende projekter; 
Langkærparken, Fritidsjobs i risikoområder, Viby Syd og Vejlby Vest
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