


# Rådmandsindstilling: Status på besjælingsprogrammet

Den 16. november 2018, Strategi & Udvikling

<p><b>Baggrund:</b>                  Det er tidligere besluttet at der gives en fælles status på alle tre spor i besjælingsindsatsen hver 3.måned. Dette for at skabe sammenhæng og overblik over resultaterne af den samlede besjælingsindsats i Sundhed og Omsorg.                  Indstillingen indeholder en oversigt over besjælingsprogrammets projekter, herunder hvad der er gennemført, hvad der er igangværende og hvad der er planlagt siden sidst (29. juni 2018)                  - se bilag 1.                  Før og efter ark, med fotos af afsluttede hjemliggørelses-projekter siden sidst, se bilag 2                  Desuden fremlægges oplæg til prioritering af de ekstra 6 mio. kr. til hjemliggørelse fra budgetforlig 2018, se bilag 3.1. Oplægget er udarbejdet på grundlag af screeningsresultater (se bilag 3.2 og 3.3 – hvori prioriteringer er markeret) ud fra de retningslinjer, der blev aftalt ved rådmandsmøde d. 29. juni 18:                  - 5/6 af midler til plejehjemmene                  - maks. 1/6 del af midlerne til lokalcentrene                  - På plejehjemmene anvendes midlerne primært i forhold til områder, hvor beboerne opholder sig indendørs (gange / opholdsarealer).                  - På lokalcentrene anvendes midlerne primært i forhold til indgangspartier og caféer mv. således at det gøres indbydende og inddragende i forhold til lokalområdet.                  Plant Liv vedhæfter bilag 4 til orientering om planerne for grønne fyrtårne 2019-2020.</p>	<p><b>Kommunikation:</b>                  Besjælingsprogrammet gennemføres som planlagt.                  Der er udarbejdet en særskilt side på portalen med besjæling – se link <a href="http://www.sundhedogomsorg.dk/da/aktuelt1/besjaeling.aspx">http://www.sundhedogomsorg.dk/da/aktuelt1/besjaeling.aspx</a>  <i>Der orienteres løbende i Chefteamets 5 min. og det faglige hjørne om de forskellige projekter i besjælingsprogrammet. Herunder Design af besjæling på plejehjemmene og besjæling i hjemmeplejen</i></p>												
<p><b>Beslutninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bilag 1 om det videre arbejde tages til efterretning.</li> <li>• At bilag 3 – oplæg til prioritering af de 6 mio. kr. godkendes og igangsættes.</li> <li>• At status på rådmandsmøde fremover gives halvårligt.</li> <li>• At der etableres 2-3 grønne fyrtårne (jf. bilag 4)</li> </ul>	<p><b>Implementering:</b>  <b>Det fysiske spor:</b>                  Alle de projekter, som blev planlagt som led i etape 1 er gennemført eller i gang, de sidste færdiggørelser sker ultimo 2018 grundet prioritering af screeningerne. Når prioritering af etape 2 er godkendt, igangsættes implementeringen i samarbejde med de lokale. Det forventes at etape 2 vil være færdig medio 2020. Der afrapporteres løbende om fremdriften på RM-møder.  <b>Kultursporet:</b>                  Arbejdet fortsætter som planlagt (Bilag 1)  <b>Det grønne spor:</b>                  Der foretages besigtigelser af de resterende 17 plejehjem, og Plant Liv forventes at have igangsat udelivs og naturinitiativer på alle plejehjem juni 2019. Dog er Plant Liv en fortløbende inddragende proces med at integrere brugen af naturen i plejehjemmenes hverdag. Der ønskes at etablere 2-3 grønne fyrtårne i løbet af 2019-2020.                  Der er på det grønne spor særligt fokus på at fremme det gode hverdagsliv ved 1) at hjemliggøre haven og rammerne for udelivsaktiviteter og gøre naturoplevelser til en del af hverdagen 2) samskabelse med og inddragelse af frivillige, pårørende, institutioner, personale mm.</p>												
<p><b>Effekt:</b>                  Essensen af besjælingsprogrammet er: Mere menneske, mindre system. At møde mennesker som mennesker, indrette hjem som hjem, skabe skønne rammer, fællesskaber og nærvær.                  Besjælingsprogrammet realiserer ledetråden "Vi er sammen med Borgeren". Effekten er at borgeren oplever højere grad af hjemlighed, trivsel og personliggørelse i mødet med Sundhed og omsorg.                  Effekten måles bl.a. via tilfredshedsundersøgelse og tilsynsbesøg. Der udarbejdes ifm. kursmøde særlige effektmål.</p>	<p><b>Denne indstilling er (Sæt X):</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Åben indstilling</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>Lukket indstilling</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Lene Offersen – ansvarlig for Plantliv</td> </tr> <tr> <td>Ansvarlig leder/afdeling: Marianne Weberg, byg-ningschef</td> <td></td> <td>Deltager på mødet: Marianne Weberg, 41 85 95 00</td> </tr> </table>	Åben indstilling	x	Lukket indstilling	Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Lene Offersen – ansvarlig for Plantliv			Ansvarlig leder/afdeling: Marianne Weberg, byg-ningschef		Deltager på mødet: Marianne Weberg, 41 85 95 00			
Åben indstilling	x	Lukket indstilling											
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Lene Offersen – ansvarlig for Plantliv													
Ansvarlig leder/afdeling: Marianne Weberg, byg-ningschef		Deltager på mødet: Marianne Weberg, 41 85 95 00											
<p><b>Opfølgning:</b>                  Oplæg til prioritering af etape 2 midler har været sendt i høring hos områdecheferne med høringsfrist d. 13. november.                  Sundheds og omsorgsudvalget har fået status på besjælingsprogrammet samt er præsenteret for hvad der skal til at yderligere økonomi for at komme hele vejen rundt med programmet. Der lægges op til at udvalget inddrages igen senest forsommer 2019.</p>	<p><b>Direkte udgifter</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Afd. grundbudget</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>Afd. opsparing</td> <td>MSO's fælles opsparing</td> </tr> </table> <p>Udgiften til grønne fyrtårne afholdes indenfor de allerede tilrådeværende midler.</p>	2018	2019	2020	2021	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Afd. grundbudget	x	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing
2018	2019	2020	2021										
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Afd. grundbudget	x	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing										



## **Referat:**

Chefteamet besluttede, at

- bilag 1 om det videre arbejde tages til efterretning.
- bilag 3 oplæg til prioritering af de 6 mio. kr. godkendes og igangsættes.
- status på rådmandsmøde fremover gives halvårligt.
- der etableres 2-3 grønne fyrtårne (jf. bilag 4)

Udvalget får tilsendt bilag 1 og 2 til orientering.

Chefteamet drøftede herunder muligheden for at se på at opdatere Saxild Strand og udnytte stedet bedre. Marianne Weberg undersøger det nærmere.