

Rådmandsindstilling: Status på Demensplan Aarhus

Den 12. april 2019, Sundhed

Baggrund:

Demensplan Aarhus blev vedtaget i byrådet i maj 2017, sideløbende med implementering af den nationale demenshandlingsplan. Den Aarhusianske demensplan lever op til og realiserer de kommune-rettede mål i den nationale handlingsplan, samtidig med at den udvikler unikke Aarhus-tiltag og søger at løse lokale problemstillinger.

Demensplan Aarhus består af 6 fokusområder og 32 initiativer. For at sikre realisering af initiativerne i praksis står handlingsplanen på demensområdet ikke alene – siden 2017 har "aktivitetsplanen" defineret hvordan der i praksis skulle arbejdes med initiativerne. I forbindelse med FOKUS 18 blev aktivitetsplanen omdøbt til "Implementeringsplan"; en plan der årligt opstiller nye mål for realisering af initiativerne. Implementeringsplanen indeholder effektmål for de fire særligt prioriterede spor. For de resterende initiativer er der opstillet implementeringsmål.

Som opfølgning på Demens-programmet i FOKUS 18 orienteres chefteamet i denne status om fremdrift på opstillede effekt- og implementeringsmål, der blev godkendt på KURS-mødet den 20. november 2018.

Status består af:

- Samlet status på initiativ-niveau (bilag 1)
- Resumé af fremdrift på initiativer – særlige opmærksomhedspunkter (bilag 2)
- Resumé af fremdrift på de 4 særlige spor (bilag 3)

Beslutninger:

Chefteamet præsenteres for

- Status på initiativer i Demensplan Aarhus
- De opstillede effektmål for Demensteam jf. CTs godkendelse den 6. februar 2019 (bilag 1, side 2)

Effekt:

Som en del af den løbende monitorering af effekt- og implementeringsmål, sker der halvårligt en systematisk evaluering af progression, både på effekt- og implementeringsmål. I arbejdet med de fire særligt prioriterede spor gøres der desuden brug af metoderne i forbedringsmodellen.

Alle effekt- og implementeringsmål er opstillet i bilag 1.

Opfølgning:

Implementeringen understøttes af en tætmasket organisering, hvor der på hvert initiativ er udpeget en initiativansvarlig, der skal monitorere og understøtte den løbende implementering af målene. Den initiativansvarlige er ikke nødvendigvis praksis-udfører, men har til opgave 1) at støtte ledelsen i at de rette folk er på opgaven og 2) at sikre tilbageløb omkring målopfølgning til ledelse, chefteam og politisk niveau.

Kommunikation:

Der afholdes fortsat kvartals-møder mellem repræsentanter fra kommunikationsafdelingen, sekretariatet og sundhedsstrategi/DCA med henblik på koordinering af kommunikation vedr. indsatsen i demensplanen.

Denne indstilling er (Sæt X):

Åben indstilling

X

Lukket indstilling

Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke:
Sundhedsstrategi og Forebyggelse og DCA/Demensklyngen

Ansvarlig leder/afdeling: Elisabeth Flindt, DCA

Deltager på mødet: Elisabeth Flindt

Direkte udgifter

2018	2019	2020	2021
-	-	-	-

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Afd. grundbudget

Afd. opsparing


MSO's fælles opsparing

Rådmandsmøde:
1. status i 2019

12. april 2019

Rådmandsmøde: 2. status i
2019 og godkendelse af im-
plementeringsplan 2020

1. november 2019



Referat:

Chefteamet blev præsenteret for

- Status på initiativer i Demensplan Aarhus
- De opstillede effektmål for Demensteam jf. CTs godkendelse den 6. februar 2019 (bilag 1, side 2)

Chefteamet drøftede enkelte dele af præsentationen.

Ift. sammenhængende forløb nævnte Kirstine kontakt til demensambulatorium under psykiatrien, som har ønsket mere kontakt til kommunen.

Elisabeth og Tina Normann følger op.

Pia Heunicke Popp er ansat for kommende to år til arbejdet med "Demensvenlig by". I de foreliggende opgaver tages med at spørge de pårørende hvad de synes er vigtigst.

Der er ønske om at få fremlagt en langsigtet plan med tilhørende ønsker ift. økonomi – udover hvad der pt. ligger i demensplanen og besluttede aktiviteter/økonomi. I forløbet tages effektmål op for at skærpe sammenhængen til værdien for borgeren. Dato for Rådmandsmøde aftales.