


Status til chefteamet

På sporet (sæt X)	X
Ikke på sporet (sæt X)	
Den	15/11-2019

Status: Finansiering af VT-ressourcepersoner til CTEV på Vikærgården (åben)			
Baggrund:	Chefteamet afsatte 16.11.2018 midler til, at Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi (CTEV) kunne fortsætte endnu to år frem til udgangen af 2020. CT. Ultimo 2019 skulle der udarbejdes en evaluering af VT-indsatsen til chefteamets orientering, så der om nødvendigt kunne ændres kurs.		
Hvis projektet er på sporet, så beskriv: A) Dit oprindeligt mål og status omkring det? B) Din oprindelig målgruppe? C) Dit næste skridt?	A) <u>CT-beslutning 16.11.18:</u> CTEV videreføres fra 1.1.2019 – 31.12.2020 (2 år) med den nuværende bemanning og organisering. Fokus for CTEV samles i en større plan med større vægt på implementering – også ind i hjemmeplejen. <u>Status:</u> Der er udarbejdet en målplan for 2019/2020 godkendt af VT-styregruppen 6.6.19 (Bilag 1) med fokus på tre prioriterede temaer: 1) Udredning, 2) Træning og rehabilitering, 3) Overgang fra Vikærgården (VG) til eget hjem. For hvert tema er der igangsat en række forskellige indsatser, ofte i samarbejde med et område. <u>Konklusion:</u> Den generelle vurdering, herunder tilbagemeldinger fra områderne er, at CTEV i stigende omfang bidrager til, at borgere i Aarhus Kommune får let og hurtig adgang til relevante hjælpemidler/VT, som kan øge deres funktionsniveau, sikkerhed, tryghed, værdighed og generelle livskvalitet - bl.a. Carendo, seng med ind- og udstigningsfunktion og bidettoilet efter ophold på VG. Der er endnu ikke foretaget evaluering af de enkelte indsatser i 2019/2020-målplanen. Chef- og lederskifte på VG har betydet forsinkelser i overgangen til drift på en række indsatser med afledte konsekvenser for nye indsatser.	B) CTEVs arbejde er rettet mod to overordnede målgrupper: 1) Borgere og medarbejder i hjemmeplejen og på plejehjem (primær målgruppe) 2) Borgere og medarbejdere på VG (sekundær målgruppe)	C) Aktuelt arbejdes der bl.a. med <ul style="list-style-type: none"> Afprøvning af teknologier til søvnudredning/-forbedring, bl.a. i samarbejde med plejehjemmet Augustenborggade Afprøvning af et evalueringsdesign for døgnrytmelys, som gør det muligt at sammenligne forskellige løsninger, herunder mobilt døgnlys, som er efterspurgt i eget hjem/plejehjem. Etablering af ambulante træningstilbud (i første omgang AlterG), så borgere i eget hjem kan benytte træningsfaciliteterne på VG. Måske også indtægtsdækket tilbud til andre kommuner. Smidiggøre arbejdsgange, så borgere kan få relevante hjælpemidler/VT i umiddelbar forlængelse af ophold på VG Tovholder for en række udbud af hjælpemidler/VT til brug for borgere i eget hjem/plejehjem (luftrensere, ind- og udstigningsenge mv).
Behov for afklaring og kurs fra Chefteamet:	Chefteamet bedes tage status/midtvæjsevaluering til efterretning. Der ønskes input fra chefteamet om, hvilke krav og forventninger de har til en eventuel videreførelse af CTEV efter 2020. Samt deadline for evt. indstilling.		
General handling og kommunikation:	De forskellige projekter og indsatser koordineres og kommunikeres løbende med relevante samarbejdspartnere, både internt og eksternt. Der er ikke behov for særlig kommunikation i forlængelse af denne status.		
Status er koordineret med hvilken afdeling:	<ul style="list-style-type: none"> Chef for Akuttilbud og rehabilitering (Ulla Reintoft Henriksen) Velfærdsteknologichef, Center for Frihedsteknologi (Ivan Kjær Lauridsen) Vicedirektør, Strategi og Udvikling (formand for VT-styregruppe) (Thune Korsager) 		
Deltager på mødet og navn:	Inger Kirk Jordansen, Center for Frihedsteknologi		



Status til chefteamet

Referat

Chefteamet tog status til efterretning.

Velfærdsteknologi er tema på Strategisk Møde 10. december. Chefteamet havde følgende bemærkninger:

- Kan andre lokaliteter kan blive flagskibe for velfærdsteknologi, så Vikærgården ikke er det eneste sted, teknologiske hjælpemidler bliver afprøvet. For eksempel plejehjem, hjemmeplejen, Generationernes Hus.
- Hvordan skal ressourcerne prioriteres mellem Vikærgården og Center for Frihedsteknologi
- Skal der laves en teknologi-plan med skalérbare prioriteringer, hvor det også bliver tydeligt, hvad en medarbejder med en ide til et velfærdsteknologisk hjælpemiddel kan gøre, og hvor han/hun kan henvende sig.