

Implementeringsplan for større, udskudte indsatser		<input checked="" type="checkbox"/> Åben indstilling <input type="checkbox"/> Lukket indstilling	Sagsbehandler: Jakob Flou	Afdeling/Ansvarlig leder: Udvikling, Maj Morgenstjerne								
Chefteammøde – 13. maj 2020.		Mødedeltagere:	Jakob Flou									
<p>Baggrund</p> <p>På seneste KURS-møde drøftede Chefteamet behovet for at danne et overblik over, hvilke større indsatser der udskydes som følge af covid-19. Dette med henblik på at lave en plan for hvilke indsatser der prioriteres, når organisationen er klar til det. Derved skal vi gerne undgå en 'ketchup-effekt', hvor alle udskudte indsatser sættes i gang samtidig på den anden side af covid-19.</p> <p>Kontorchefgruppen har indsendt alle større indsatser ind, der er udskudt til senere implementering. Indsatserne er samlet i bilag 1 til denne indstilling. Det er både indsatser, der er en del af Fokus 20 og øvrige indsatser.</p> <p>Med denne indstilling skal Chefteamet drøfte, hvordan vi får lavet en plan for implementeringen af større, udskudte indsatser.</p>		<p>Opfølgning</p> <p>Det indstilles til, at overblikket over indsatser sendes til drøftelse i HMU og Områdechefgruppen, hvorefter Chefteamet igen modtager en indstilling med oplæg til en samlet plan.</p> <p>Der er mulighed for løbende opfølgning og justering af implementeringsplanen. Eksempelvis kan der være behov for at justere i planen afhængigt af, hvordan situationen med covid-19 udvikler sig.</p> <p>Chefteamet kan også følge og justere i planen, hvis det vurderes, at der kan sættes flere/færre indsatser i gang.</p>										
<p>Beslutninger</p> <p>Chefteamet skal beslutte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oversigten over udskudte indsatser (bilag 1) gennemgås med henblik på at tilføje indsatser der eventuelt mangler og om nogle indsatser skal udgå af listen. - De næste skridt i udarbejdelsen af en samlet plan <ul style="list-style-type: none"> o Det anbefales, at Chefteamet sender overblikket til drøftelse i HMU og områdechefmøde med henblik på at få input til prioriteringer i implementeringsplanen, hvorefter den indstilles til Chefteamet igen. 		<p>Kommunikation</p> <p>Når prioriteringen af indsatser er færdig, kommunikeres dette bredt ud i organisationen gennem Chefteamets 5 minutter og eventuelt Det Faglige Hjørne.</p>										
<p>Effekt</p> <p>En samlet plan for implementeringen af skal sikre, at organisationen ikke oplever en 'ketchup-effekt', når forskellige indsatser og projekter igen kan igangsættes.</p> <p>En samlet plan giver også arbejdsro for områderne, der får et overblik over, hvornår hvad igangsættes, og afklaring for de ansvarlige for indsatserne, der lige nu ikke ved, hvornår indsatser kan igangsættes igen, og derfor herefter kan begynde at planlægge efter den udmeldte plan.</p>		<p>Koordinering</p> <p>Kontorchefgruppen har meldt indsatser ind til overblikket.</p>										
		<p>Direkte udgifter (tkr.)</p> <table border="1"> <tr><td>2019</td><td></td></tr> <tr><td>2020</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td></td></tr> </table>		2019		2020		2021		2022		<p>Udgiften finansieres inden for:</p> <p><input type="checkbox"/> Afdelingens grundbudget</p> <p><input type="checkbox"/> Afdelingens opsparing</p> <p><input type="checkbox"/> MSO's fælles opsparing</p>
2019												
2020												
2021												
2022												
		<p>Indirekte udgifter</p>										
PROCES	Forud for CT-indstilling	Chefteam-møde	HMU drøfter implementeringsplan	Områdechefgruppen drøfter planen	Chefteamet drøfter planen igen	Opfølgning til xx						
	●	●	●	●	●	●						
	<i>Dato</i>	<i>Dags dato</i>	<i>Dato</i>	<i>Dato</i>	<i>Dato</i>	<i>Dato</i>						

Referat

Chefteamet gennemgik kort oversigten over udskudte indsatser (bilag 1). Chefteamet ønsker en prioriteret oversigt: 1) Effektiviseringsprojekter 2) udviklingsperspektiver 3) de indsatser som vi har ønske om, men som ikke er sat i gang endnu.

Forvaltningscheferne kvalificerer oversigten sammen med kontorcheferne og CT får oversigten til drøftelse - inden drøftelse i HMU og på områdechefmøde.

Følgende indsatser tilføjes: Transport / klimavenlig, selvstyrende team ift. forståelsesramme.