

Tidsplan

- **Oktober - december 2019:** Fastlæggelse af overordnet proces- og tidsplan med præsentation af indledende overvejelser for kulturudvalget
- **Januar – februar 2020:** Kick-off og indledende politikudvikling: Bearbejdning og drøftelse af temaer, inddragelse af samarbejdspartnere og interessenter ift. delprocesser/ambitioner.
- **Ultimo januar:** PM om, at processen går i gang og at klima og SDGs er væsentlige mål.
- **Marts – juni:** Politikudvikling, inddragelse af interessenter
- **Primo september:** Første udkast af kulturpolitik 2021-2024 præsenteres og drøftes i Kulturudvalget
- **September:** Udkast til politik sendes i offentlig høring, temamøde i magistrat og besøgsrunde i øvrige udvalg.
- **Oktober:** Endeligt forslag til Kulturpolitik 2021-2024 samt byrådsindstilling udarbejdes og fremsendes til Byrådet.
- **November/december:** Byrådsbehandling af indstilling om Kulturpolitik 2021 - 2024