



Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om letbanen

15. januar 2018
Side 1 af 1

Enhedslisten har sendt nedenstående forespørgsel

Forespørgsel

Borgmesteren bedes oplyse byrådet om, hvorvidt bestyrelsen for Århus Letbane har holdt sig orienteret om tidsplan for letbaneanlægget, herunder også om sådanne forhold som rettidig indsendelse af ansøgninger til Trafikstyrelsen om godkendelser og prøvekørsler m.v. Det ønskes oplyst, på hvilke tidspunkter forsinkelser er oplyst fra direktør til bestyrelsen/Århus kommune. Det ønskes endvidere oplyst om skinner og stationer er klar, hvis der gives tilladelse til kørsel.

Besvarelse

Borgmesterens Afdeling har bedt Aarhus Letbane I/S om at besvare spørgsmålene om, hvordan bestyrelsen og Aarhus Kommune er blevet holdt orienteret om forsinkelser og forventninger til godkendelsesprocessen. Besvarelsen fra Aarhus Letbane I/S vedlægges.

Aarhus Letbane I/S oplyser desuden, at der løbende været informeret om arbejdet med Odderbanen på alle bestyrelsesmøder. Herunder på følgende datoer:

23. marts 2017
11. maj 2017
29. juni 2017
17. august 2017
22. september 2017
2. oktober 2017
2. november 2017
14. december 2017

Endelig er der også blevet informeret om Odderbanen på det seneste bestyrelsesmøde den 15. januar 2018.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard

/

Niels Højberg

BORGMESTERENS AFDELING

Økonomi
Aarhus Kommune

Budget og Planlægning

Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 21 48

E-mail:
budget@ba.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jci@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler:
Jesper Christiansen

Spørgsmål til Aarhus Letbanes strækning mellem Aarhus H og Odder

Hermed Aarhus Letbanes svar på spørgsmål fra Keld Hvalsø af 1. januar 2018:

TV2OJ's dækning af proceduren vedrørende testkørsel på Odderbanen er ikke korrekt, idet Aarhus Letbane har udført alle test relateret til sikkerhed. Den uges test, som vi mangler, vedrører funktionstest og vil blive udført efter, at Styrelsen har givet accept til kørsel på strækningen. Når denne godkendelse foreligger, skal Aarhus Letbane ikke længere ansøge om test, da de ikke vurderes at være signifikante (farlige for sikkerheden). De manglende tests udføres i stedet sideløbende med, at letbaneførernes strækningsskendskab opnås – derved spares der tid.

Alle tests relateret til sikkerhed var allerede færdige den 25. oktober 2017, og det er på baggrund af disse tests, at assessortemaet kan lukke deres observationer, således at de kan skrive sikkerhedsvurderingsrapporten, som er udgangspunktet for Styrelsens arbejde med godkendelser. Proceduren er således, at Aarhus Letbane ikke kan søge om tilladelser førend at sikkerhedsvurderingsrapporterne er færdige. Der skal søges godkendelse af tog, infrastruktur, tekniske regler samt operationelle regler. Styrelsens efterfølgende sagsbehandlingstid varierer fra godkendelse til godkendelse.

Ovenstående CSM-procedure (Common Safety Methods) er fastlagt af Styrelsen, idet Aarhus Letbane er underlagt Jernbaneloven.

Når Styrelsen godkender Aarhus Letbanes system på Odderbanen (og mod Lisbjerg skole), vil anlægget være fuld funktionsdygtigt og klar til drift. Normal procedure vil være, at anlægsarbejderne gennemgås med entreprenør før aflevering. I forbindelse med denne afleveringsforretning vil der blive oprettet en mangelliste, som entreprenøren får en periode til at udbedre.

Aarhus Letbane har hver mandag i perioden 27. september 2017 til 18. december 2017 orienteret interessenterne og bestyrelsen omkring godkendelsernes fremdrift, ikke alene på Odderbanen, men også på den indre strækning.

Derudover har Aarhus Letbane på bestyrelsesmøder gennem det sidste trekvarter år orienteret om fremdriften for Odderbanen.

Med venlig hilsen
Aarhus Letbane I/S

NOTAT

Aarhus Letbane I/S

P. Hiort Lorenzens Vej 71-95

DK-8000 Aarhus C

CVR: 34704724

EAN: 5798002913088

info@aarhusletbane.dk

letbanen.dk

15 januar 2018

Kontaktperson

Jens Velling

Kommunikationschef

M: 40 22 79 44

E: jve@aarhusletbane.dk